

Ընդամենը 1019 Մրագրով, որից՝		1 823 861,5	377 999,7	2 201 861,2
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ		1 528 892,0	116 718,0	1 645 610,0
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ		295 072,5	261 281,7	556 354,2
		2 014 531,6	377 999,7	2 392 531,3
		1 679 352,9	116 718,0	1 796 070,9
		335 178,7	261 281,7	596 460,4
		1 644 296,3	264 862,0	1 909 158,3
		1 401 076,3	80 343,6	1 481 419,9
		243 220,0	184 518,4	427 738,4
		2 142 234,3	358 899,7	2 501 134,0
		1 820 942,3	110 988,0	1 931 930,3
		321 292,0	247 911,7	569 203,7
		81,6	70,1	79,8
		83,4	68,8	82,5
		72,6	70,6	71,7

Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության մակարդակի բարձրացման ծրագիր - 2 միջոցառում

6	1189	11001	Ավիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյսմիկ պաշտպանության ծրագրի կառավարում	63,26 մլն Փոխառուի հատուկ իրավունք (SDR) 107 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 12.2015-05.2024թթ.	Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավման նպատակով ծրագրում ընդգրկված դպրոցների շենքերի ամրացման շինարարական աշխատանքներ, շինարարական ստանդարտների պահպանում, պրոակտիվ կառավարման արձագանքման ծրագրի վերահսկում, սեյսմիկ մոնիտորինգի դիտակետերի ստրատեգիաների պահպանում, ծրագրի կառավարում	Ծրագրի շրջանակներում 2019-2020թթ. շինարարությունն ավարտվել է թվով 7 դպրոցներում: Ներկայումս իրականացվում են 14 դպրոցների շինարարական աշխատանքներ, կնքվել են 2 նոր պայմանագիր, որոնք ավարտվել են կանխավճարներ, ևս 1 դպրոցի մրցույթը գտնվում է ավարտին մոտ: 2 պատասախի նախագծախաղաղաչակցի մասնագիտացվածի հիման վրա հայտարարվել են շինարարության մրցույթներ, ևս 7 դպրոցների նախագիծն պայմանագրերը իրականացման/ փորձարկման փուլում են:	116 708,4	116 708,4	84 122,0	84 122,0	32 586,4	32 586,4	32 586,4	32 586,4	76 882,9	76 882,9	54 899,6	54 899,6	21 683,3	21 683,3	113 032,4	113 032,4	81 383,3	81 383,3	31 649,1	31 649,1	65,6	65,6	66,5	66,5	Ընդարձակված աշխատանքների կատարումը ընթացում են հիմնականում նախատեսվածին համապատասխան: Լայնազիտ կազմակերպություններն սահմանված ժամկետներում չեն ավարտել նախագծերը:				
	7	12001	Ավիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյսմիկ պաշտպանության ծրագրի շրջանակներում ՀՀ դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ									4 369 293,0	4 369 293,0	3 664 586,5	3 664 586,5	704 706,5	704 706,5	6 213 303,0	6 213 303,0	5 153 429,5	5 153 429,5	4 338 349,8	4 338 349,8	3 622 732,8	3 622 732,8	715 617,0	715 617,0	6 060 303,0	6 060 303,0	5 050 252,3	5 050 252,3	1 010 050,7	1 010 050,7	69,8	69,8	70,3
Ընդամենը 1189 Մրագրով, որից՝								4 486 001,4	4 486 001,4	3 748 708,5	3 748 708,5	737 292,9	737 292,9	6 330 011,4	6 330 011,4	5 237 551,5	5 237 551,5	4 414 932,7	4 414 932,7	3 677 632,4	3 677 632,4	737 300,3	737 300,3	6 173 335,4	6 173 335,4	5 131 635,6	5 131 635,6	1 041 699,8	1 041 699,8	69,7	69,7	70,2	70,2	67,5	67,5	
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ								116 708,4	116 708,4	84 122,0	84 122,0	32 586,4	32 586,4	116 708,4	116 708,4	84 122,0	84 122,0	76 582,9	76 582,9	54 899,6	54 899,6	21 683,3	21 683,3	113 032,4	113 032,4	81 383,3	81 383,3	31 649,1	31 649,1	65,6	65,6	66,5	66,5			
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ								4 369 293,0	4 369 293,0	3 664 586,5	3 664 586,5	704 706,5	704 706,5	6 213 303,0	6 213 303,0	5 153 429,5	5 153 429,5	4 338 349,8	4 338 349,8	3 622 732,8	3 622 732,8	715 617,0	715 617,0	6 060 303,0	6 060 303,0	5 050 252,3	5 050 252,3	1 010 050,7	1 010 050,7	69,8	69,8	70,3	70,3	67,5	67,5	

Ոռոգման համակարգի ստորացում - 13 միջոցառում

8	1004	11005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի խորհրդակցություն և կառավարում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 10.06.2016-30.06.2024թթ.	Ոռոգման համակարգերի արդիականացում, արդյունավետության և բարձրագույն շահագործման և պահպ. ծախսերի կրճատմանը, բարձր ջրակառուցողների և էներգետիկ ծախսերի նվազեցմանը: Այս նպատակով պետք է իրականացվեն մեկ ոռոգման փոխարկում իրենառու համակարգերով, որոշ մայր և 2-րդ կարգի ջրանցքների վերականգնում, ՋՕԸ-ների ներդրումային ոռոգման գանգերի արդիականացում, ՋՕԸ-ների կառավարչական ներուժի ամրապնդում	867 166,7	867 166,7	679 924,1	679 924,1	187 242,6	187 242,6	625 742,8	625 742,8	438 500,2	438 500,2	359 969,8	359 969,8	290 706,8	290 706,8	69 263,0	69 263,0	625 742,8	625 742,8	438 500,2	438 500,2	187 242,6	187 242,6	57,5	57,5	66,3	66,3	37,0	37,0	Ծառայությունների մատուցումը և աշխատանքների կատարումը ընթացում է պլան-համակարգային համապատասխան:
	9	31005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնադրում								3 488 376,8	3 488 376,8	2 814 211,6	2 814 211,6	674 165,2	674 165,2	5 427 027,2	5 427 027,2	4 197 604,3	4 197 604,3	3 303 495,8	3 303 495,8	2 554 270,9	2 554 270,9	749 228,9	749 228,9	5 427 027,2	5 427 027,2	4 197 604,3	4 197 604,3	1 229 422,9	1 229 422,9	60,9	60,9	60,9

10	11006	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող վերուց ջրամբարի կառուցման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	75 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	12.05.2016-31.07.2023թթ.	Վերի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների, ջրառ հանգույցների, ջրի փոխադրող և ոռոգման համակարգի, ինչպես նաև ջրամբարի իշխման տակ գտնվող հողապատեղների ոռոգման ներդրումային ցանցի կառուցում	Հարունակվում է ծառայությունների մատուցումը և աշխատանքների իրականացումը:	457 162,6 2 880 802,1 2 400 648,4 384 179,2 72 383,4 4 507 943,1 346 508,9 274 125,5 72 383,4 64 339,0 48 411,7 15 927,3 346 508,9 274 125,5 72 383,4 18,6 17,7 22,0
	31001	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող վերուց ջրամբարի կառուցում						
11	11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի րանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտույան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	50 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	29.06.2015-30.06.2024թթ.	ՀՀ Շիրակի մարզում՝ Ախտույան գետի վրա: Կապի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների կառուցում, ինչի արդյունքում կապիտոնիվ գյուղատնտեսական նպաստակներով հուսալի ոռոգումը, ինչպես նաև ջրակազանի ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը	Հարունակվում է ծրագրի շրջանակներում կնքված խորհրդատվական պայմանագրերով նախատեսված ծառայությունների մատուցումը: Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննությունն ավարտվել է, իսկ մրցութային փաստաթղթերը վերջնականացման փուլում են:	674 915,0 518 067,7 156 844,3 213 820,2 150 679,9 63 144,3 131 513,0 89 451,5 42 061,5 213 820,2 150 679,9 63 144,3 61,5 59,4 66,6
	31004	Գերմանիայի զարգացման վարկերի րանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտույան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնադրում						
12	11008	Գերմանիայի զարգացման վարկերի րանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտույան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի երկրորդ փուլի խորհրդատվություն և կառավարում	18.5 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	18.12.2017-30.12.2022թթ.	ՀՀ Շիրակի մարզում գյուղատնտեսական նպաստակներով ստեղծում Կապի ջրամբարից սնվող ոռոգման ինքնատիտ համակարգի կառուցում, ինչը կազմակերպի հուսալի ոռոգում և մեխանիկական ոռոգումը անցում ինքնատիտ ոռոգման համակարգի	Ծրագիրն ակտիվ չէ «Դրավարանակ կարծիք» փաստաթուղթը դեռևս ատրագրված չլինելու պատճառով, իսկ վարկային միջոցները դեռևս հասանելի չեն:	200 832,6 167 378,1 33 454,5 -
	31006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի րանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտույան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի երկրորդ փուլի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնադրում						
13	11010	Գերմանիայի զարգացման վարկերի րանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտույան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի երկրորդ փուլի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնադրում	1,599,057,3 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներով)	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	29.06.2015-30.06.2024թթ.	Կապի ջրամբարի կառուցման հետևանքով անբաժնետիրություն է առաջանում՝ հողի ճնշման և մարդկային վերաբերման, ճանապարհների և ոռոգման ցանցերի կառուցման, ինչպիսիք են՝ հեղուկային ենթակառուցվածքների մատակարարման օբյեկտների գծերի անցկացման և այլն:	Քիմիական վերաբերակցման գործողությունների պակասը հաստատվել է ՀՀ կառավարության 27.08.2020թ. N- 1411-Լ որոշմամբ (4.950.011.5 հազ. դրամ ընդհանուր բյուջեով) և սնվել են համապատասխան կազմակերպական և մրցութային գործընթացները:	63 926,8 63 926,8 142 233,1 142 233,1 21 289,1 21 289,1 21 289,1 142 233,1 142 233,1 142 233,1 15,0 -
	12002	Գերմանիայի զարգացման վարկերի րանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտույան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման փուլի 1 ծրագրով Ջրամուղ գյուղի վերաբերակցման համար ենթակառուցվածքների և ընտելի տների կառուցում	3.350.954.2 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներով)					
14	11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի րանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտույան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	50 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	29.06.2015-30.06.2024թթ.	ՀՀ Շիրակի մարզում՝ Ախտույան գետի վրա: Կապի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների կառուցում, ինչի արդյունքում կապիտոնիվ գյուղատնտեսական նպաստակներով հուսալի ոռոգումը, ինչպես նաև ջրակազանի ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը	Հարունակվում է ծրագրի շրջանակներում կնքված խորհրդատվական պայմանագրերով նախատեսված ծառայությունների մատուցումը: Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննությունն ավարտվել է, իսկ մրցութային փաստաթղթերը վերջնականացման փուլում են:	674 915,0 518 067,7 156 844,3 213 820,2 150 679,9 63 144,3 131 513,0 89 451,5 42 061,5 213 820,2 150 679,9 63 144,3 61,5 59,4 66,6
	31004	Գերմանիայի զարգացման վարկերի րանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտույան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնադրում						
15	11008	Գերմանիայի զարգացման վարկերի րանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտույան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի երկրորդ փուլի խորհրդատվություն և կառավարում	18.5 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	18.12.2017-30.12.2022թթ.	ՀՀ Շիրակի մարզում գյուղատնտեսական նպաստակներով ստեղծում Կապի ջրամբարից սնվող ոռոգման ինքնատիտ համակարգի կառուցում, ինչը կազմակերպի հուսալի ոռոգում և մեխանիկական ոռոգումը անցում ինքնատիտ ոռոգման համակարգի	Ծրագիրն ակտիվ չէ «Դրավարանակ կարծիք» փաստաթուղթը դեռևս ատրագրված չլինելու պատճառով, իսկ վարկային միջոցները դեռևս հասանելի չեն:	200 832,6 167 378,1 33 454,5 -
	31006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի րանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտույան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի երկրորդ փուլի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնադրում						
16	11010	Գերմանիայի զարգացման վարկերի րանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտույան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի երկրորդ փուլի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնադրում	1,599,057,3 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներով)	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	29.06.2015-30.06.2024թթ.	Կապի ջրամբարի կառուցման հետևանքով անբաժնետիրություն է առաջանում՝ հողի ճնշման և մարդկային վերաբերման, ճանապարհների և ոռոգման ցանցերի կառուցման, ինչպիսիք են՝ հեղուկային ենթակառուցվածքների մատակարարման օբյեկտների գծերի անցկացման և այլն:	Քիմիական վերաբերակցման գործողությունների պակասը հաստատվել է ՀՀ կառավարության 27.08.2020թ. N- 1411-Լ որոշմամբ (4.950.011.5 հազ. դրամ ընդհանուր բյուջեով) և սնվել են համապատասխան կազմակերպական և մրցութային գործընթացները:	63 926,8 63 926,8 142 233,1 142 233,1 21 289,1 21 289,1 21 289,1 142 233,1 142 233,1 142 233,1 15,0 -
	12002	Գերմանիայի զարգացման վարկերի րանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտույան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման փուլի 1 ծրագրով Ջրամուղ գյուղի վերաբերակցման համար ենթակառուցվածքների և ընտելի տների կառուցում	3.350.954.2 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներով)					
17	11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի րանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտույան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	50 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	29.06.2015-30.06.2024թթ.	ՀՀ Շիրակի մարզում՝ Ախտույան գետի վրա: Կապի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների կառուցում, ինչի արդյունքում կապիտոնիվ գյուղատնտեսական նպաստակներով հուսալի ոռոգումը, ինչպես նաև ջրակազանի ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը	Հարունակվում է ծրագրի շրջանակներում կնքված խորհրդատվական պայմանագրերով նախատեսված ծառայությունների մատուցումը: Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննությունն ավարտվել է, իսկ մրցութային փաստաթղթերը վերջնականացման փուլում են:	674 915,0 518 067,7 156 844,3 213 820,2 150 679,9 63 144,3 131 513,0 89 451,5 42 061,5 213 820,2 150 679,9 63 144,3 61,5 59,4 66,6
	31004	Գերմանիայի զարգացման վարկերի րանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտույան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնադրում						

22	11004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրման ծրագրի ասցեջրային իրականացվող երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշրջանային ծրագիր	7 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-31.12.2023թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում	Հարմարվում է առկա էրեք պայմանագրերով շին. աշխատանքների ավարտական աշխատանքների և փաստաթղթերի կազմման գործընթացները, որոնց ավարտից հետո կվերադառնան ներառվելույն գումարները:	14 207,9	1 199 989,1	949 991,3	2 352,0	14 207,9	-	-	11 855,9	-	-	-	-	-	-		
	31004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրման ծրագրի ասցեջրային իրականացվող երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշրջանային ծրագրի շրջանակներում մրամատակարարման և ջրահեռացման ներակառուցվածքների հիմնադրամ					1 199 989,1	949 991,3	2 352,0	14 207,9	-	-	11 855,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	12001	Գերմանիայի զարգացման և Եվրոպական միության հարևանության ներդրման թանկ ասցեջրային իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներակառուցվածքների դրամաշրջանային ծրագիր՝ երրորդ փուլ	12 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-31.12.2018թթ.	579 գյուղական բնակավայրերից ընտրված որոշ համայնքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Հարմարվում են նախատեսված նախագիտախնդրագրային աշխատանքները:	1 500 259,5	1 234 423,4	265 836,1	153 962,8	150 571,0	3 391,8	2 534,6	2 534,6	2 223 319,1	48 526,9	407 993,5	3 60 085,7	67 907,8	63,5	62,0	71,5
24	31002	Եվրոպական ներդրման թանկ ասցեջրային իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներակառուցվածքների հիմնադրամ	25.5 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 27.06.2014-30.12.2023թթ.	11 բարձր և 41 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Շինարարական աշխատանքների իրականացման էրեք պայմանագրերի շրջանակներում ընթացում են շինարարական աշխատանքները:	2 495 432,6	2 070 313,7	428 118,9	4 014 833,8	3 512 850,5	501 983,3	2 392 311,7	2 102 507,3	289 804,4	3 670 412,8	3 168 429,0	501 983,8	59,6	59,9	57,7	-
25	11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի թանկ ասցեջրային իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլ		ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե 21.06.2014-30.12.2022թթ.	Գերմանիայի զարգացման վարկերի թանկ ասցեջրային իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի առոյտ	Կատարվել է 2020թ. Ֆինանսական և տեխնիկական առոյտ	57 169,1	47 640,9	9 528,2	57 169,1	47 640,9	9 528,2	5 841,6	4 818,0	1 028,6	57 169,1	47 640,9	9 528,2	10,2	10,1	10,7	-
26	31001	Գերմանիայի զարգացման վարկերի թանկ ասցեջրային իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներակառուցվածքների հիմնադրամ	30 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 21.06.2014-30.12.2022թթ.	11 բարձր և 41 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Շինարարական աշխատանքների իրականացման էրեք պայմանագրերի կնքվել է, երկու փաթեթով է ընթացում են շինարարական աշխատանքները:	2 541 912,4	2 104 917,3	436 995,1	2 716 341,2	2 415 546,1	300 795,1	2 057 645,9	1 915 229,9	142 415,0	2 116 025,0	1 915 229,9	200 795,1	75,8	79,3	47,3	-
27	31001	Գերմանիայի զարգացման վարկերի թանկ ասցեջրային իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներակառուցվածքների հիմնադրամ	30 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 21.06.2014-30.12.2022թթ.	11 բարձր և 41 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Շինարարական աշխատանքների իրականացման էրեք պայմանագրերի կնքվել է, երկու փաթեթով է ընթացում են շինարարական աշխատանքները:	2 541 912,4	2 104 917,3	436 995,1	2 716 341,2	2 415 546,1	300 795,1	2 057 645,9	1 915 229,9	142 415,0	2 116 025,0	1 915 229,9	200 795,1	75,8	79,3	47,3	-
							Մուտքի ծախսերի մատուցումը հետաձգվել է 2022թ., 2021թ-ի համար նախատեսված միջոցները կվերաբաշխվեն:															
							Կնքված էրեք շինարարական աշխատանքների պայմանագրերի շրջանակներում շարունակվում են մեկնարկված աշխատանքները: Առաջնային ինստիտուտները կներկայացվեն վերաբաշխման:															
							Մագրի կատարման մասով իրականացվել է 2020թ. Ֆինանսական առոյտը: 06.10.2021թ. Սեկտորի և տեխնիկական առոյտը, որի մասով ներկայացվել է կանխավճարի հաշիվ:															
							Կնքված էրեք շինարարական աշխատանքների պայմանագրերի շրջանակներում շարունակվում են մեկնարկված աշխատանքները: Առաջնային ինստիտուտները կներկայացվեն վերաբաշխման:															

28	11005	Եվրոպական ներդրմային բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի ջրամատակարարման քարելվան ծրագիր	7 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 05.02.2015-30.12.2022թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի քարելվան աշխատանքների իրականացում	Շարունակվում է շին. աշխատանքների իրականացումը և ներկայացված կատարողականների ստուգման-ընդունման գործընթացը: Դրանքի կողմից համաձայնեցումների ստացումից հետո կկատարվեն նախատեսված վճարումները:	286 267,4	286 267,4	143 998,7	143 998,7	142 270,7	136 671,0	23 200,0	113 471,0	74 508,1	-	74 508,1	136 671,0	23 200,0	113 471,0	54,5	-	65,7			
	31003	Եվրոպական ներդրմային բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի ջրամատակարարման քարելվան ծրագրի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահրոնացման ենթակառուցվածքների հիմնադրում					591 540,5	473 232,4	118 308,1	421 257,5	324 343,6	96 913,9	271 846,0	223 319,1	48 526,9	421 257,5	324 343,6	96 913,9	64,5	68,9	50,1	-	-	-	-	-
29	31003	Եվրոպական ներդրմային բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի ջրամատակարարման քարելվան ծրագրի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահրոնացման ենթակառուցվածքների հիմնադրում	7 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 05.02.2015-30.12.2022թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի քարելվան աշխատանքների իրականացում	Շարունակվում է շին. աշխատանքների իրականացումը և ներկայացված կատարողականների ստուգման-ընդունման գործընթացը: Դրանքի կողմից համաձայնեցումների ստացումից հետո կկատարվեն նախատեսված վճարումները:	286 267,4	286 267,4	143 998,7	143 998,7	142 270,7	136 671,0	23 200,0	113 471,0	74 508,1	-	74 508,1	136 671,0	23 200,0	113 471,0	54,5	-	65,7			
	31003	Եվրոպական ներդրմային բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի ջրամատակարարման քարելվան ծրագրի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահրոնացման ենթակառուցվածքների հիմնադրում	7 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 05.02.2015-30.12.2022թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի քարելվան աշխատանքների իրականացում	Շարունակվում է շին. աշխատանքների իրականացումը և ներկայացված կատարողականների ստուգման-ընդունման գործընթացը: Դրանքի կողմից համաձայնեցումների ստացումից հետո կկատարվեն նախատեսված վճարումները:	286 267,4	286 267,4	143 998,7	143 998,7	142 270,7	136 671,0	23 200,0	113 471,0	74 508,1	-	74 508,1	136 671,0	23 200,0	113 471,0	54,5	-	65,7			
30	11009	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Համայնքային ենթակառուցվածքների երկրորդ ծրագրի երրորդ փուլի դրամաշնորհային ծրագրի ուղեկցող միջոցառման 3-րդ բաղադրիչը	2 000 000 եվրո	<< ՏԻԵՆ Ջրային կոմիտե 20.12.2019թ.-30.12.2023թ.	Մրագրի շրջանակներում նախատեսվում է աջակցել Ջրային կոմիտեին կառուցվածքային ստորաբաժանումների պարտականությունները պատշաճ կերպով իրականացնելու և ՊԱԳ վարձակալական պայմանագրի համարժեք կառավարման գործում, «Ջրաու» և «Մեխիդրագիա» ՓԲԸ-ներին, Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի ջրային ստեղծագործական ծրագրերի իրականացման մասնաճյուղին՝ կառավարելու գործում: Հիմնական շեջառությունը դրված է աջակցելու ջրամատակարարման և կերտացրերի հավաքման ու հեռացման ներդրմային ծրագրերի իրականացմանը: Այն վերաբերում է ենթակառուցվածքների ներդրմային ծրագրի նախապատրաստման և իրականացման որոշումների աջակցմանն ու որոշումների կայացմանը:	Կերվել է խորհրդատվական ծառայության մատուցման պայմանագիր <<Փրոնեք>> ընկերության հետ: Ընկերության կողմից ներկայացվել է կանխավճարի վճարման հաշիվ:	-	-	-	220 476,2	183 730,2	36 746,0	-	-	220 476,2	183 730,2	36 746,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	11009	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Համայնքային ենթակառուցվածքների երկրորդ ծրագրի երրորդ փուլի դրամաշնորհային ծրագրի ուղեկցող միջոցառման 3-րդ բաղադրիչը	2 000 000 եվրո	<< ՏԻԵՆ Ջրային կոմիտե 20.12.2019թ.-30.12.2023թ.	Մրագրի շրջանակներում նախատեսվում է աջակցել Ջրային կոմիտեին կառուցվածքային ստորաբաժանումների պարտականությունները պատշաճ կերպով իրականացնելու և ՊԱԳ վարձակալական պայմանագրի համարժեք կառավարման գործում, «Ջրաու» և «Մեխիդրագիա» ՓԲԸ-ներին, Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի ջրային ստեղծագործական ծրագրերի իրականացման մասնաճյուղին՝ կառավարելու գործում: Հիմնական շեջառությունը դրված է աջակցելու ջրամատակարարման և կերտացրերի հավաքման ու հեռացման ներդրմային ծրագրերի իրականացմանը: Այն վերաբերում է ենթակառուցվածքների ներդրմային ծրագրի նախապատրաստման և իրականացման որոշումների աջակցմանն ու որոշումների կայացմանը:	Կերվել է խորհրդատվական ծառայության մատուցման պայմանագիր <<Փրոնեք>> ընկերության հետ: Ընկերության կողմից ներկայացվել է կանխավճարի վճարման հաշիվ:	-	-	-	220 476,2	183 730,2	36 746,0	-	-	220 476,2	183 730,2	36 746,0	-	-	-	-	-	-	-		
Ընդամենը 1072 ծրագրով, որից՝							8 914 052,5	7 247 550,1	1 666 502,4	8 429 564,4	7 270 379,8	1 159 184,6	5 268 933,9	4 643 172,0	625 761,9	7 484 827,2	6 425 642,1	1 059 185,1	62,5	63,9	54,0	-	-			
ԸՆԹԱՆՑԻԿ ԾԱԽՍՆԵՐ							584 918,4	404 672,0	180 246,4	695 175,6	506 982,9	188 192,7	272 749,7	178 796,6	98 953,1	695 175,6	506 982,9	188 192,7	39,2	35,3	49,9	-	-	-		
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍՆԵՐ							8 329 134,1	6 842 878,1	1 486 256,0	7 734 388,8	6 763 396,9	970 991,9	4 996 184,2	4 464 375,4	531 808,8	6 789 651,6	5 918 659,2	870 992,4	64,6	66,0	54,8	-	-	-	-	-

Հանապարհային ցանցի բարելավում - 20 միջոցառում

31	1049	11006	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենտրոնական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման լրացուցիչ ծրագրի շրջանակներում համակարգում և կառավարում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	«Հանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈՒԿ 2016-2021թթ.	Վերականգնել կենտրոնական նշանակության ճանապարհային 360 կմ ընդհանուր երկաթուղուց (ներառյալ հիմնական ծրագրի 170 կմ)	Մրագիրը ընթանում է ժամանակացույցին համապատասխան	551 583.1 438 514.7 113 068.4 5 583.1 3 514.7 2 068.4 3 333.4 2 589.8 745.6 3 333.4 2 666.7 666.7 59.7 73.7 36.0	Մրագրի վարկային միջոցները սպառվել են: Կատարվել է ծրագրի 2021թ. բյուջեի ավել մնացորդային միջոցների վերաբաշխում: Վճարման ենթակա գումարներ ավել չեն:
		21003	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենտրոնական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման լրացուցիչ ծրագրի շրջանակներում ավտոճանապարհների բարձրարժեքի աշխատանքներ					110 288.2 80 251.5 30 036.7 -	Մրագրի վարկային միջոցները սպառվել են: Կատարվել է ծրագրի 2021թ. բյուջեի ավել միջոցների վերաբաշխում: Վճարման ենթակա գումարներ ավել չեն:
33		11007	Ավիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանային տրանսպորտային ճանապարհի (ԼԳ «Վանանոր-Քաղաքապետ» բարելավման ծրագրի համակարգում և կառավարում	44.04 մլն եվրո	«Հանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈՒԿ 2016-2021թթ.	ՄԳ «Վանանոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջանցակետային նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհատվածի վերակառուցում	Աշխատանքները ընթացում են, ֆիզիկական առաջընթացը՝ 46.45 %	2 250 416.3 1 700 037.4 550 378.9 2 343 716.3 1 123 837.4 1 219 878.9 1 614 123.8 836 653.3 777 470.5 2 248 716.3 1 028 837.4 1 219 878.9 68.9 74.4 63.7	Մրագիրը ընթանում է բնականոն հունով: Ինդիկատորները ավել են ՀՈՏԾ իրականացման հետ կապված: Կատարվել է ծանուցում վերաբաշխում, որի արդյունքում կկիրվեն նոր օտարման պայմանագրեր:
		21004	Ավիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՄԳ «Վանանոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջանցակետային նշանակության ճանապարհի ծրագրի կառուցում և հիմնադրում				1 393 587.1 1 170 690.4 222 896.7 3 437 587.1 2 610 690.4 826 896.7 2 370 297.3 1 733 932.8 636 364.5 3 967 587.1 3 010 690.4 956 896.7 69.0 66.4 77.0	Մրագիրը ընթանում է բնականոն հունով: Ինդիկատորները ավել են կապված չին աշխատանքների ընթացքի, նախաձեռնյալ փոփոխությունների և հոլերի օտարման ժամանակ առաջացած ինդիկատորների հետ: Ներկայացվել են կատարողներ, որոնք գտնվում են վճարման փուլում:	
35		11005	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենտրոնական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագրի շրջանակներում համակարգում և կառավարում	45 մլն ԱՄՆ դոլար	«Հանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈՒԿ 2013-2021թթ.	Երկր 170 կմ ընդհանուր երկաթուղուց կենտրոնական նշանակության ճանապարհների վերականգնում	Մրագիրը ընթանում է ժամանակացույցին համապատասխան	9 387.5 7 486.0 1 871.5 120 486.0 95 486.0 25 000.0 75 431.1 60 407.5 15 023.6 120 486.0 95 486.0 25 000.0 62.6 63.3 60.1	Մրագիրը ընթանում է բնականոն հունով: Կատարվել է բյուջեի վերաբաշխում, որոնց հաշվին կատարվում են վճարումներ:
		11009	Ավիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրուսի-Խարավ միջանցիկ զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 2)	170 մլն ԱՄՆ դոլար	«Հանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈՒԿ 2011-2023թթ.	Աշտարակ-Թային ճանապարհատվածի կառուցման տեխնիկական հսկողության ծախսեր, ՀՈՏԾ ծրագրի	Ներկայացվել է Ազգային համայնքի 8 կմ հատվածի նոր ծրագրի մանրամասն նախագիծը, իրականացվել են Աշտարակ-Թային աճ 4 հատվածների տեղադրական հետազոտությունները: Ընթացքի մեջ են՝ ենթակառուցվածքների տեղափոխման հնդկական հսկողության ծախսերի մատուցումը, թվով 638 հարողակցությունների օտարումները, Կոչ համայնքում հարողակցությունների տեղափոխման նպատակով ուղիղ գործողությունների պահի պատրաստման աշխատանքները:	997 945.7 608 503.5 389 442.2 1 019 352.2 344 553.5 674 798.7 511 794.7 135 154.8 376 639.9 1 019 352.2 344 553.5 674 798.7 50.2 39.2 56.8	Մրագիրը ընթանում է բնականոն հունով: Ս.թ. Սեպտեմբերի 08-ի թիվ 1437-Ն Որոշման համաձայն ՀՀ հաստատված արտադրանքի մատուցվել է 587.5 մլն ՀՀ դրամ, որը նախատեսված է ընթացիկ միջազգային դառնական գործի համար փոխանցվելու, ոչ ընդդիմա ընկերության հետ պայմանագրի համար: Գտնվում է ստորագրման փուլում:
37		21006	Ավիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրուսի-Խարավ միջանցիկ զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 2			Աշտարակ-Թային ճանապարհատվածի կառուցման աշխատանքներ	Խորհրդատուի հետ կնքվում է տեխնիկական հարցրկային և նախաձեռնյալ պայմանագիր, որի հիման վրա հայտարարվում է Ցկմ շինարարական աշխատանքների համար նախատեսված պայմանագրի մրցույթ:	2 535 431.1 1 850 864.7 684 566.4 -	Հաշվի առնելով, որ միջոցառումներով պահպանված գումարը նախատեսված էր կանխավճարների վճարման համար, իսկ Տրանշ 2 Մրագրի այս փուլի շինարարության Ցկմ հատվածի շինարարական աշխատանքների իրականացման համար կապատույն ընկերությունների ընտրությունը իրականացվում է երկարամյակ, փոխային, միջազգային ստանդարտների և բոլոր կազմակերպությունների պահանջների համապատասխան մրցութային գործընթացներով, ուստի ժամանակի սրության արդյունքում ՊՈՒԿ-ը չի հասցնի կնքել պայմանագիր 2021թ. -ին և գործընթացը կիրականա 2022թ. տարեկազմին:

38	11010	«Վերակառուցման և զարգացման եկրպակայան քանկի աջակցության իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բազուստաշեն անցման կետի կամրջի վերակառուցման ծրագրի համակարգում և կառավարում»	6.1 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2012-2021թթ.	ՀՀ պետական սահմանի Բազուստաշեն անցման կետում երկրամիջի կառուցում	Ընթացի մեջ են գտնվում շինարարական իրականացման միջին-միջազանցի աշխատանքները: 1/10/15.04.2021թ. նախատեսված է շինարարական փուլի և շին.իրականացման պարզեցված մուտքից մեկնարկը: Դրեք գետի վրա կառուցվում է ժամանակավոր կամուրջ, որի վրայով նախատեսված է շինարարական երթուղի և սարքավորումների տեղափոխումը շին.իրականացման Կհատուսի հատվածից Հայաստանի հատված: Ավարտված են գտնված ամսան, ծառատնային և հողերի օտարման գործընթացները, ստացված են բոլոր հաստատումները ԿԶԵԲ-ի կողմից: Ընթացի մեջ են հատուկ համալիր փորձարկումային ամփոփ եզրակացության և ԿԿԿՎ վերաբերյալ Կառավարության որոշումները:	219 656,1 140 302,3 79 353,8 338 006,1 240 302,3 97 703,8 215 874,7 136 567,3 79 307,4 338 006,1 240 302,3 97 703,8 63,9 56,8 81,2	Հորդրոգատի կողմից ներկայացված են հաշվիներ, որոնք ներկայումս են վճարման: Ընթացի մեջ են գտնվում վարկային միջոցների ներքին վերաբաշխումը, որի արդյունքում կկատարվեն ուղիղ վճարումներ:
39	21008	«Վերակառուցման և զարգացման եկրպակայան քանկի աջակցության իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բազուստաշեն անցման կետի կամրջի վերակառուցման վարկային ծրագիր»						Կապալատի կողմից ներկայացվել է կատարողական, որն ընդունվել է հաստատվել է ՊՈԱԿ-ի կողմից: ՀՀ մասը վճարվել է, իսկ վարկային մասը ուղարկվել է ԿԶԵԲ-ին՝ ուղիղ վճարման նպատակով:
40	11011	Ամիսական զարգացման քանկի աջակցության իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)	100 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2014-2023թթ.	Թայլն-Լանցիլ անց կառուցման տեխնիկական հսկողության ծախսերը, հարրոյակցությունների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ	Իրականացվում են՝ շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողության աշխատանքներ, ՀՕՏՏ խորհրդակցական ծախսեր, արտաքին մոնիթորինգի ծախսեր, հարրոյակցությունների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն:	681 523,9 511 142,9 170 381,0 1 151 472,9 980 292,9 171 180,0 883 422,9 763 023,2 120 399,7 1 160 292,9 980 292,9 180 000,0 76,7 77,8 70,3	Տեխնիկական վերահսկողի Պայմանագրի համաձայն նախապատրաստվում և ներկայացվում են կատարողականներ, որոնք դիմաց վճարումները կիրականացվեն հաջորդ շաբաթվա մեջ յուրեմտ ամիս գումարների շրջանակներով վերաբաշխման հայտ-ձևով: Գործընթացի, որով անհրաժեշտ գումարները վերաբաշխվել են ըստ հողվածքների: Երազի պահանջման հետ կապված գումարների գծով ամսյա են որոշակի խնայողություններ:
41	21011	Ամիսական զարգացման քանկի աջակցության իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3			Թայլն-Լանցիլ ճանապարհահատվածի կառուցում	Ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքները ընթանում են մեծ ձախվածությամբ, իրականացվում են մոտ 12 կմ առաջադրված աշխատանքներ, իրականացվում է մոտ 12 կմ հատվածի երկշերտ առաջադրված, միաժամանակ իրականացվում են հողային և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքներ: Համաձայն վարկային համաձայնագրի՝ իրականացվում են նախագծերի փոփոխություններ դեպի հողատարածքներ մուտքը տրամադրելու նպատակով:	2 535 431,0 1 840 723,0 694 708,0 3 791 431,1 2 906 723,0 884 708,1 3 684 514,2 2 842 414,5 842 099,7 4 792 500,0 3 692 500,0 1 100 000,0 97,2 97,8 95,2	Կապալատի կողմից շինարարական աշխատանքները իրականացվում են մեծ ձախվածությամբ: Կապալատի կողմից ներկայացվել է մատուցելու ամսյա կատարողականը և տեխնիկական կողմից դիտարկվում է հոկտեմբեր ամսյա կատարողականը, որոնք դիմաց վճարում իրականացվելու համար յուրեմտ գումարներ նախատեսված չեն: Համաձայն համար գործուղ է ներկայացվել ՀՀ ֆինանսների ՀՀԿԵ նախարարություն: Միաժամանակ, ԱԶԲ-ի կողմից ուղիղ վճարումների վերջնաժամկետ է սահմանվել դեկտեմբերի 7-ը:
42	11012	Եվրասիական զարգացման քանկի աջակցության իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում	150 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2015-2022թթ.	Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագիր (Տրանշ 4) Ազարակ-Քաջարան ճանապարհահատվածի վերակառուցում	Նախագծման աշխատանքները մեկնարկվել են 2019թ. սեպտեմբերի 9-ին՝ ՀՀ կառավարության 2019թ. օգոստոսի 22-ի № 1093-Ն կառավարության որոշմամբ և մեր ֆինանսական սահմանափակ պատասխանատվությանը դեմոնստրացիաներին լիցենզավորման ներքին գործունեության ոլորտ տեսլիկ իրականացման քաղաքական տրամադրելու մասին՝ որոշում ունի մեջ մտնելուց հետո: Նախագծման աշխատանքները նախատեսվում են ավարտել 15 ամսյա ընթացքում:	1 241 347,1 365 102,1 876 245,0 471 347,1 310 102,1 161 245,0 82 464,1 - 82 464,1 471 347,1 310 102,1 161 245,0 17,5 - 51,1	Այս փուլում խորհրդատու իրականացվում է նախագծային աշխատանքներ, որոնք ըստ Պայմանագրի ժամանակացույցի հաստատման փուլերը անցնելուց հետո կներկայացվեն ՊՈԱԿ-ին վճարման նպատակով:
43	21012	Եվրասիական զարգացման քանկի աջակցության իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագիր				Նախագծման աշխատանքները մեկնարկվել են: Ներկայումս նախագծող շարունակում է մանրամասն նախագծի մշակման աշխատանքները իրականացում: Մանրամասն նախագծի մշակման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2021 թվականի հուլիսին:	1 014 172,4 760 629,3 253 543,1 - - - - - - - - - - - -	Հաշվի առնելով, որ միջոցառումներով պահավորված գումարը նախատեսված էր կանխավճարների վճարման համար, իսկ Տրանշ 4 Երազի 32 կմ հատվածի շինարարական աշխատանքների իրականացման համար կապալատու ընկերությունների ընտրությունը իրականացվում է երկարաժամկետ, փուլային, միջազանցի ստանդարտների և դրոշմ կազմակերպությունների պահանջներին համապատասխան մրցույթային գործընթացներով, ուստի ժամանակի տրոսյան արդյունքում ՊՈԱԿ-ը չի հասցրել կնքել պայմանագրեր 2021թ. -ին և գործընթացը կիրականանա 2022թ. տարեկազմին:

44	21009	Եվրոպական ներդրումային բանկի անվտանգության իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջազգային զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3	60 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈՒԿ 2013-2023թթ.	Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ	Ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքները ընթացում են մեծ ծավալներով, իրականացվում են առաջնություն աշխատանքներ, իրականացվում է մոտ 3լկմ հատվածի երկշրջան առաջնություն, մասնամասկ իրականացվում են մեծ ծավալների հողային և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքներ: << Շիրակի մարզի Բեյրութի համայնքով անցող ճանապարհահատվածի համար իրականացվում են նախաձեռնյալ փոփոխություններ, բակի որ ծրագիրն ամբողջությամբ անցնում էր պատմամշակութային հուշարձանի պահպանման գոտու տարածքով: Համաձայն վարչապետի հանձնարարականի՝ իրականացվում են նախագծերի փոփոխություններ դեպի հողատարածքներ մուտքեր տրամադրելու նպատակով:	2 282 945,3 1 890 356,2 392 589,1 4 053 376,4 3 367 220,9 686 155,5 2 832 546,9 2 159 353,9 673 193,0 4 624 000,0
45	11015	Եվրոպական ներդրումային բանկի անվտանգության իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջազգային զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)			Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն	Իրականացվում է Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության աշխատանքներ (պայմանագրի ժամկետը ընդունվել է 2021թ մայիսի 18-ին), ձեռք են բերվում համապատասխան շին թույլտվություններ: Մրցույթի արդյունքում ստորագրվել է տեխ վերանայության նոր պայմանագիր նույն իսրայական «Այ Ար Դի Ինջիներինգ» ՍՊԸ-ի հետ, որը իրականացնում է շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողություն:	80 000,0 - 80 000,0 327 021,0 150 000,0 177 021,0 223 917,4 63 094,9 160 822,5 327 021,0 150 000,0 177 021,0
46	11014	Համաշխարհային բանկի անվտանգության իրականացվող «Կենտրոնական Արևելյան և Հարավարևելյան Եվրոպայի և Կենտրոնական Արևելյան Եվրոպայի և Կենտրոնական Արևելյան Եվրոպայի և Կենտրոնական Արևելյան Եվրոպայի» ծրագրի համակարգում և կառավարում	13.4 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈՒԿ 2020-2021թթ.	Կենտրոնական Արևելյան և Հարավարևելյան Եվրոպայի և Կենտրոնական Արևելյան Եվրոպայի և Կենտրոնական Արևելյան Եվրոպայի և Կենտրոնական Արևելյան Եվրոպայի	Շրջանում են կերպով բովոլ 12 հիմնանյութային պայմանագրերով սահմանված շինարարական աշխատանքները: Իրականացվում են նաև տեխնիկական հսկողության ծախսերը:	655 862,6 524 690,1 131 172,5 951 417,6 765 690,1 185 727,5 644 893,4 128 434,2 731 006,5 584 806,2 146 201,3 67,8 67,5 69,2
47	21013	Համաշխարհային բանկի անվտանգության իրականացվող «Կենտրոնական Արևելյան և Հարավարևելյան Եվրոպայի և Կենտրոնական Արևելյան Եվրոպայի և Կենտրոնական Արևելյան Եվրոպայի» ծրագրի շրջանակներում ավտոճանապարհների բարելավման աշխատանքներ				Հիմնանյութային աշխատանքները ամբողջ ծավալով ընթանում են: Ինտիլիքենտ առկա են: Անհրաժեշտություն է առաջացել ծրագրի բյուջեի և համապատասխան վարկերի բյուջեի միջոցներով:	665 292,9 532 234,4 133 058,5 4 025 753,5 3 160 115,2 865 638,3 3 061 597,4 606 319,5 6 792 621,0 5 434 896,8 1 358 724,2 76,1 77,7 70,0
48	21007	Եվրոպական ներդրումային բանկի անվտանգության իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջազգային զարգացման դրամաշրջանային ծրագիր, Տրանշ 3	6 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈՒԿ 2014-2023թթ.	Լանջիկ-Գյումրի շրջը 27,5 կմ ճանապարհահատվածի կառուցում: Միաժամանակ ֆինանսավորվում է վարկային համաձայնագրի շրջանակներում 20%-ի չափով:	Ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքները ընթացում են մեծ ծավալներով, իրականացվում են առաջնություն աշխատանքներ, իրականացվում է մոտ 3լկմ հատվածի երկշրջան առաջնություն, մասնամասկ իրականացվում են մեծ ծավալների հողային և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքներ: << Շիրակի մարզի Բեյրութի համայնքով անցող ճանապարհահատվածի համար իրականացվում են նախաձեռնյալ փոփոխություններ, բակի որ ծրագիրն ամբողջությամբ անցնում էր պատմամշակութային հուշարձանի պահպանման գոտու տարածքով: Համաձայն վարչապետի հանձնարարականի՝ իրականացվում են նախագծերի փոփոխություններ դեպի հողատարածքներ մուտքեր տրամադրելու նպատակով:	582 277,0 449 941,3 132 335,7 582 277,0 449 941,3 132 335,7 435 193,6 305 497,8 129 695,8 582 277,0 449 941,3 132 335,7 74,7 67,9 98,0
49	11008	Եվրոպական ներդրումային բանկի անվտանգության իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային (Մ6 Վանաձոր-Բագրատաշեն) բարելավման ծրագրի համակարգում և կառավարում	32.5 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈՒԿ 2016-2020թթ.	Մ6 Վանաձոր-Վալվերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության կմ 0+000-կմ 38+450 ճանապարհահատվածի վերակառուցում	Եվրոպական ներդրումային բանկի անվտանգության իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Վալվերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության կմ 0+000-կմ 38+450 ճանապարհահատվածի վերակառուցումը իրականացվող խորհրդատուի վճար:	17 244,4 14 336,9 2 907,5 17 244,4 14 336,9 2 907,5 - - - 17 244,4 14 336,9 2 907,5 - - -
50	21014	Եվրոպական ներդրումային բանկի անվտանգության իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Վալվերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության անվտանգության բարելավման դրամաշրջանային ծրագիր	4.25 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈՒԿ 2020-2022թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում	Մրցութային փուլի արդյունքում կերպվել են բովոլ 3 Կապալատի պայմանագրեր: Կերպվել են 2 վաճառքների համար նոր պայմանագրեր: Հայտարարվել է մրցույթ՝ 9 նոր կետերի շինարարական աշխատանքների իրականացման համար:	850 000,0 700 000,0 150 000,0 847 000,0 700 000,0 147 000,0 624 014,5 503 279,0 120 735,5 847 000,0 700 000,0 147 000,0 73,7 71,9 82,1
						Կապալատի կողմից շինարարական աշխատանքները իրականացվում են մեծ ծավալներով, ներկայացվել է երբեքան կատարողական հավաստագիր, սակայն վարկային միջոցների համապատասխան հաշվի գումարները ամբողջությամբ ստացվել է: Գրություն է ներկայացվել << ֆինանսների նախարարության հաշվի համարելու համար: Միջոցները հասանելի լինելու պես կիրականացվեն համապատասխան վճարումներ ներկայացված կատարողականներից:	69,9 64,1 98,1
						Խորհրդատուի կողմից ներկայացվում են կատարողականներ և համապատասխան հաշվետվություններ, որոնց դիմաց վճարումները կիրականացվել որպես հաստատման փաստով:	68,5 42,1 90,8
						Ծրագրի ընթացում է բնականոն ինուն: Ինտիլիքենտ առկա են: Անհրաժեշտություն է առաջացել ծրագրի բյուջեի և համապատասխան վարկերի բյուջեի միջոցներով:	67,8 67,5 69,2
						Հիմնանյութային աշխատանքները ամբողջ ծավալով ընթանում են: Ինտիլիքենտ առկա են: Անհրաժեշտություն է առաջացել ծրագրի բյուջեի և համապատասխան վարկերի բյուջեի միջոցներով:	76,1 77,7 70,0
						Կապալատի կողմից շինարարական աշխատանքները իրականացվում են մեծ ծավալներով, ներկայացվել է երբեքան կատարողական հավաստագիր, սակայն դրամաշրջանային միջոցների համապատասխան հաշվի գումարները ամբողջությամբ ստացվել է: 2021թ օգոստոսին գրություն է ներկայացվել << ֆինանսների նախարարության հաշվի համարելու համար: Միջոցները հասանելի լինելու պես կիրականացվեն համապատասխան վճարումներ ներկայացված կատարողականներից:	69,9 64,1 98,1
						Ծրագրի ավարտված է, ենթակա են մնացորդային վճարումներ: Սույա են դատական հարցեր, որոնցից կախված է խորհրդատուի մնացորդային արժեքի վճարում կատարելու փաստով: Լախտեստում է իրականացվել միջև տարելուց:	69,9 64,1 98,1
						Կապալատի կողմից շինարարական աշխատանքները իրականացվում են մեծ ծավալներով: LՈՏ2-ի կողմից աշխատանքները ամբողջովին ավարտված են: Մյուս երկու կապալատներին հետ կերպով է լրացուցիչ համաձայնագիր՝ աշխատանքների ծավալի ավելացման հետ կապված:	69,9 64,1 98,1

Ընդամենը 1049 Ծրագրով, որից՝		12 570 959,1	6 704 936,7	19 275 895,8
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ		9 776 963,1	4 310 115,9	14 087 079,0
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ		17 338 959,2	2 394 820,8	5 188 816,8
		13 695 963,1	6 745 646,7	24 084 605,9
		3 642 996,1	4 028 115,9	17 724 079,0
		13 396 159,3	4 255 255,5	17 651 414,8
		10 313 129,9	2 513 950,0	12 827 079,9
		3 083 029,4	1 741 306,5	4 824 334,9
		22 074 519,2	6 436 805,9	28 511 325,1
		17 283 300,8	3 751 383,0	21 034 683,8
		4 791 218,4	2 685 422,9	7 476 641,3
		77,3	63,1	73,3
		75,3	62,4	72,4
		84,6	64,1	75,8

Կոչի թափոնների կառավարում - 8 միջոցառում

51	1040	32004	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոչի թափոնների կառավարման» դրամաշտրիային ծրագիր	5.5 մլն եվրո	«Կ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն» 05.04.2016-30.07.2022թթ.	Նախատեսվում է՝ կառուցել եւր չափանիշներին համապատասխանող ավտոտրանսպորտային օբյեկտներ 2 կայան, ծնող բնիկ 2 մարդու արձանատուության իրականացման և արձակուրդի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-արքայախոնտներ :	Ծրագրի շրջանակներում սակիտարական արգելափակի և վերաբեռնման 2 կայանի կառուցման համար շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցութային փաթեթները բացվել են: Ներկայումս ընթանում է հայտ ներկայացում մրցութային 5 փաթեթի ուսումնասիրության և գնահատման գործընթաց: Նախատեսվում է շահող կազմակերպչին հանձնարարական աշխատանքների իրականացման պայմանագիր:	709 419,1 591 222,8 118 196,3 709 419,1 591 222,8 118 196,3 391 607,2 321 096,4 70 510,8 709 419,1 591 222,8 118 196,3 55,2 54,3 59,7
	52	12002	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոչի թափոնների կառավարման» խորհրդատվության համար՝ դրամաշտրիային ծրագիր	1.6 մլն եվրո	«Կ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն» 05.04.2016-30.07.2022թթ.	Ծրագրի շրջանակներում ընտրված խորհրդատվական կազմակերպության կողմից նախատեսվում է իրականացնել արգելափակի նախագծման, վերաբեռնման կայանների նախագծման, արքայախոնտների օբյեկտների ընտրության կազմման աշխատանքները, արգելի մրցութային գործընթացներին, իրականացնել արձանատուության փնտնանքի մշակումը, ԿԿԳԿ ընկերության ստեղծման ուղղված իրականացման և ինստիտուցիոնալ աշխատանքները, իրագրվման արշավները, արձանատուության վարձավճարների քաղաքականության մշակումը:	Նախատեսվում է հայտարարել մրցույթ՝ նոր խորհրդատվական ընկերության ներգրավման նպատակով	123 793,3 103 168,9 20 624,4 123 793,3 103 168,9 20 624,4 - - - 123 793,3 103 168,9 20 624,4 - - -
	53	12001	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կոչի թափոնների կառավարման» դրամաշտրիային ծրագիր	1,454.5 հազ. եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 2016-2022թթ.	Տեխն. աջակցության շրջանակում կերպով են խորհրդատվական ծառայությունների պայմանագրեր՝ ծրագրի շրջանակներում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման, Երևան քաղաքին աջակցության և շահառուների մասնակցության ծրագրերի իրականացման, կենսապահովման վերականգնման պակի պատրաստման, նախագծման օժանդակ ծառայությունների, գնումների և պայմանագրի հսկողության համար:	Տեխն. աջակցության շրջանակում կերպով են խորհրդատվական ծառայությունների պայմանագրեր՝ ծրագրի շրջանակներում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման, Երևան քաղաքին աջակցության և շահառուների մասնակցության ծրագրերի իրականացման, կենսապահովման վերականգնման պակի պատրաստման, նախագծման օժանդակ ծառայությունների, գնումների և պայմանագրի հսկողության համար:	323 952,2 253 625,0 70 327,2 265 552,2 253 625,0 11 927,2 - - - 265 552,2 253 625,0 11 927,2 - - -

Հաշվետվությունների ներկայացումը և հաստատումը անվճար կապ ունի նոր արձանատու կառուցման շինարարական աշխատանքների հետ: Բանկի որ մրցույթը դեռ չի ավարտվել, կապատուի հետ պայմանագիրը դեռ չի կերպով, սակայն խորհրդատուների կողմից հաշվետվությունների ներկայացումը հնարավոր չի, ինչով էլ պայմանավորված է դրամաշտրիային թերապատույնը:

60	12014	Եվրոպական վերականգնման հարկադրության ներդրումային բաժնի անվճարությամբ իրականացվող երկանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ դրամաշրջանային ծրագիր	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-2021թթ.	Դրենաժայի թունեի երկարացում և մետրոլի թունեիներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Դրենաժայի թունեի՝ ծրագրով նախատեսված 930 մետրից կատարվել է 451 մետրը:	484 824,4 404 020,4 80 804,0 728 716,6 631 650,0 97 065,6 227 236,3 178 934,5 48 014,5	
61	42003	Եվրոպական ներդրումային բաժնի անվճարությամբ իրականացվող երկանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ներգալարի տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-2021թթ.	Դրենաժայի թունեի երկարացում և մետրոլի թունեիներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Դրենաժայի թունեի՝ ծրագրով նախատեսված 930 մետրից կատարվել է 451 մետրը:	336 887,2 280 739,4 56 147,8 767 979,9 631 650,0 126 329,9 227 236,3 179 221,8 48 014,5 465 826,0 380 398,3 85 427,7 30,0 28,4 38,0	
62	12003	Արևելյան Եվրոպայի էներգետիկայի և ընդհանուր առաջնության գործընկերության ֆորմի անվճարությամբ իրականացվող երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշրջանային ծրագրի կատարման ապահովում	1.9 մլն եվրո	«Երջաղույն» ՓԲԸ 2016-2021թթ.	Շրագրի շրջանակներում նախատեսվում է երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոփոխ/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, արևա վերջնական մարդիներն անցկացնել ստորջրային կապուլտներով, փոխարինել արևա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում արևա շողջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	«Կապատուին 2019 թվականին վճարվել է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարը և տրվել է աշխատանքների մեխանիզմը: (Վճարումները վարկային և դրամաշրջանային միջոցներից իրականացվում են միաժամանակ՝ 67% վարկային միջոցներից և 33% դրամաշրջանային միջոցներից համաձայնություններով):	485 668,0 404 723,4 80 944,6 485 668,0 404 723,4 80 944,6 6 428,9 4 653,2 1 775,7 465 668,0 404 723,4 80 944,6 1,3 1,1 2,2	
63	12004	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բաժնի անվճարությամբ իրականացվող երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշրջանային ծրագրի կատարման ապահովում	574,7 հազ. եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 2016-2021թթ.	Շրագրի շրջանակներում նախատեսվում է երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոփոխ/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, արևա վերջնական մարդիներն անցկացնել ստորջրային կապուլտներով, փոխարինել արևա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում արևա շողջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Տվյալ դրամաշրջանի նախատեսված է տեխնիկական անվճարության նպատակով, որի շրջանակներում կնքվել են խորհրդատվական պայմանագրեր՝ կորպորատիվ զարգացման ծրագրի գնումների և իրականացման անվճարման վերաբերյալ:	133 026,3 106 654,2 27 372,1 133 026,3 106 654,2 27 372,1 31 755,5 26 420,4 5 335,1 133 026,3 106 654,2 27 372,1 23,9 25,0 19,5	
64	12016	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բաժնի անվճարությամբ իրականացվող Գրյուրո քաղաքային ճանապարհների տեխնիկական համագործակցության դրամաշրջանային ծրագիր	1.213 հազ. եվրո	Գրյուրո համայնքապետարան 2017-2021թթ.	Աջակցություն ծրագրի նախապատրաստման և իրականացման, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնադրման շինարարական աշխատանքների մրցույթային փառքեթնի կազմում, ապահովման պայմանագրերի պատրաստում և տեխնիկական հաղորդակցություն, ավտոպայմանագրերի ուղղակիարության և գործողությունների պահի կազմում	Տեխնիկական համագործակցության շրջանակներում իրականացվել է ծրագրի Ա տրանշով հիմնադրված փողոցների շին աշխատանքների վրա: Այժմ տեխնիկական վերահսկողություն է իրականացվում թվով 15 փողոցներում՝ Բ տրանշի շրջանակներում:	239 652,5 199 670,8 39 981,7 239 652,5 199 670,8 39 981,7 151 916,0 125 879,0 26 036,9 239 652,5 199 670,8 39 981,7 63,4 63,0 65,1	
65	12018	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բաժնի անվճարությամբ իրականացվող Գրյուրո քաղաքային ճանապարհների դրամաշրջանային ծրագիր (Տրանշ Ա, Բ, Գ)	7,3 մլն եվրո	Գրյուրո համայնքապետարան 2017-2021թթ.	Համայնքային ճանապարհների հիմնադրում և փողոցային արդիակառուցում: Ճանապարհների վերակառուցում կնքարտի ամփաշտի և մայրերի ծախի տրագումը, այդ թվում՝ ջրահանգման ներակառուցվածքների փոխարինում: Քաղաքային և փողոցային լուսավորության վերականգնման արդյունքում ներկայիս բաժնի մեզման մեղիկային կանվելը կտեսնվելու լուսավորության ինստրոլ կանվելու	Ա տրանշով սահմանված թողր 14 փողոցներում և իրապարակներում շին աշխատանքներն ավարտված են, հիմնադրվել է ընդհանուր ամսամբ մոտ 6 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ներակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 4 կմ երկարությամբ ճանապարհների հիմնադրման աշխատանքները գտնվում են ընթացքի մեջ:	2 957 130,1 2 464 275,1 492 855,0 1 957 130,1 1 630 275,1 326 855,0 686 462,6 588 890,4 97 572,2 1 957 130,1 1 630 275,1 326 855,0 35,1 36,1 29,9	
							Կապատուին ունի աշխատանքի արդյունավետ կազմակերպման խնդիրներ: Ներկա պահին կա ջրի ուժին ինտեգրացիայի և աշխատանքների ընթացքը:	
							Դրամաշրջանի թեթևապարունը պայմանավորված է շինարարական աշխատանքների ընթացքի ճգնաժամ հետ, ինչը պայմանավորված է նախագծերում փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտությամբ:	
							Աշխատանքների վատարման պատճառ են հանդիսացել COVID-19-ի համակարգի տարածմանը պայմանավորված սահմանափակումները, ինչպես նաև ստորջրային կոմունիկացիաների հիմնադրման աշխատանքների ավելացումը, որա հետ կապված նախագծա-նախաաշխատանքների փոփոխությունները:	
							Աշխատանքների վատարման պատճառ են հանդիսացել COVID-19 համակարգի տարածմանը պայմանավորված սահմանափակումները, ինչպես նաև ստորջրային կոմունիկացիաների հիմնադրման աշխատանքների ավելացումը, որա հետ կապված նախագծա-նախաաշխատանքների փոփոխությունները: Որոշակի ճգնաժամ պատճառ է հանդիսացել մեկ այլ ծրագրով հիմնադրվող փողոցներում փնտնելու ժամանակ իրականացվող աշխատանքները:	

66	12022	Վերակառուցման և զարգացման եկրպակային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների վերանորոգման ծրագրի շրջանակներում նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում	276.77 հազ. եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 2017-2021թթ.	Գյումրու քաղաքային ճանապարհների վերանորոգման ծրագրի շրջանակներում նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում	<p>Բ որակի 3-րդ չափաբաժնով նախատեսված բոլոր ութ փուլերների, ինչպես նաև փորցրային լուսավորության LED լուսատուների տեղադրման պայմանագրերը կնքված են, նախագծախառնահաշվային աշխատանքները ամբողջությամբ կատարված են, 3-րդ չափաբաժնի փուլերներում ընթանում են շինաշխատանքները:</p>	66 081,2 55 067,6 11 013,6 66 081,2 55 067,6 11 013,6
67	12012	Ամիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կառավարում	48.6 մլն ԱՄՆ դոլար (30.989 հազ. SDR)	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2011-2023թթ.	<p>Քաղաքային տրանսպորտի ենթակառուցվածքի քարկալում, Երևանի արևմտյան օղակաձև ճանապարհի հատվածների կառուցում, ինտեղիցվող կարողությունների զարգացում, ծրագրի կառավարում և կարողությունների զարգացում: Արտաշատի խճուղու վերակառուցման/կայանգման, Արտաշատի խճուղու վերակառուցման/կայանգման և Նոր Շիրակ ճանապարհախաղանի կառուցման աշխատանքների իրականացում, ինչպես նաև ինտեղիցվող կարողությունների զարգացում, ծրագրի կառավարում և կարողությունների զարգացում:</p>	<p>Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրով ավարտվել են իրացման աշխատանքները, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխհատուցումներ շտրկող միջոցառումների պակաս համաձայն: Իրականացվել են Արշակունյաց պողոտայի, Արտաշատի խճուղու և Նոր Շիրակ ճանապարհախաղանների կառուցման, վերակառուցման/կայանգման աշխատանքները: Մշակվել է քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր ցանց և միասնական տոմային համակարգ:</p> <p>2012թ. մեղվել է համապատասխան պայմանագիր ճանապարհաշինարարական աշխատանքների նախագիծի տրամադրման և շինարարական աշխատանքների վերահսկողության համար: Իրականացվել են նաև ծրագրի ստեղծ, մոնիթորինգ և գնահատում:</p>	527 826.8 409 224.0 118 602.8 577 826.8 459 224.0 118 602.8 485 515.3 401 991.0 83 524.3 577 826.8 459 224.0 118 602.8 84.0 87.5 70.4
68	12020	Ամիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն	112.970.0 հազ. ԱՄՆ դոլար	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2016-2023թթ.	<p>Լրացնել Երևան քաղաքի արևմտյան օղակաձև ճանապարհի բացակայող ճանապարհախաղանները, որի արդյունքում կբռնաթափվի Երևան քաղաքի կենտրոնը, ուղիղ կապ կգաժարվի Դավթաշեն, Աջափնյակ, Շենգուիթ և Առաքիտ-Աջափնյա համայնքների միջև: Նվազեցվել է երթևեկության ծանրակշիռը և խցանումների քանակը: Բարելավված ճանապարհային երթևեկության ցանց և անվտանգություն, Դավթաշեն-Աջափնյա, Բարսեղյան-Աջափնյակ և Արզախեղ-Շիրակ ճանապարհախաղանների կառուցում: Խորհրդատվական ծախսերի վարձման արդյունքում պատշաճ մակարդակի շինարարական աշխատանքների վերահսկողության, ինչպես նաև առաջիկայի և մոնիթորինգի իրականացում:</p>	885 403.4 624 370.9 231 032.5	
69	12013	Ամիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի համակարգում և կառավարում	112.970.0 հազ. ԱՄՆ դոլար	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2016-2023թթ.	<p>Լրացնել Երևան քաղաքի արևմտյան օղակաձև ճանապարհի բացակայող ճանապարհախաղանները, որի արդյունքում կբռնաթափվի Երևան քաղաքի կենտրոնը, ուղիղ կապ կգաժարվի Դավթաշեն, Աջափնյակ, Շենգուիթ և Առաքիտ-Աջափնյա համայնքների միջև: Նվազեցվել է երթևեկության ծանրակշիռը և խցանումների քանակը: Բարելավված ճանապարհային երթևեկության ցանց և անվտանգություն, Դավթաշեն-Աջափնյա, Բարսեղյան-Աջափնյակ և Արզախեղ-Շիրակ ճանապարհախաղանների կառուցում: Խորհրդատվական ծախսերի վարձման արդյունքում պատշաճ մակարդակի շինարարական աշխատանքների վերահսկողության, ինչպես նաև առաջիկայի և մոնիթորինգի իրականացում:</p>	741 491.9 638 076.9 103 415.0 691 491.9 588 076.9 103 415.0 632 524.8 546 442.8 86 082.0 691 491.9 588 076.9 103 415.0 91.5 92.9 83.2	
70	12021	Ամիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն	112.970.0 հազ. ԱՄՆ դոլար	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2016-2023թթ.	<p>Լրացնել Երևան քաղաքի արևմտյան օղակաձև ճանապարհի բացակայող ճանապարհախաղանների կառուցում: Խորհրդատվական ծախսերի վարձման արդյունքում պատշաճ մակարդակի շինարարական աշխատանքների վերահսկողության, ինչպես նաև առաջիկայի և մոնիթորինգի իրականացում:</p>	<p>Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրով կատարվել են իրացման աշխատանքներ Դավթաշեն-Աջափնյա, Աջափնյա-Տիգրան և Բարսեղյան-Տիգրան հատվածներում, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխհատուցումներ շտրկող միջոցառումների պակաս համաձայն: Ավարտվել են Դավթաշեն-Աջափնյա ճանապարհախաղանի շինարարական աշխատանքները, ներկայումս ընթանում են Բարսեղյան-Աջափնյակ և Արզախեղ-Շիրակ ճանապարհախաղանների կառուցման աշխատանքները և ճանապարհաշինարարական աշխատանքների աշխատանքների վերահսկողության ծախսերի վարձում: Քննարկվում է Երևան քաղաքում դեպրեսիվ կառուցման ծրագիրը:</p>	5 239 167.8 3 842 413.4 1 396 754.4 8 712 983.3 6 966 884.3 1 746 899.0 5 272 590.9 4 015 171.1 1 257 419.8 8 712 983.3 6 966 884.3 1 745 899.0 60.5 57.6 72.0
71	12017	Վերակառուցման և զարգացման եկրպակային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների ծրագիր	14.6 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 2017-2021թթ.	<p>Համայնքային ճանապարհների հիմնադրում և փորցրային լուսավորության ջանքի արդիականացում: Համայնքային վերակառուցումը կներառի ամբողջիկ և մայրիկ ճանի երազացում, այդ թվում՝ ջրանեղման ենթակառուցվածքների փոխարինում: Քաղաքային և փորցրային լուսավորության վերականգնման արդյունքում ներկայիս բարձր մշտն անդիկային լամպերը կփոխարինվեն լուստիդային ինտեղ լամպերով:</p>	<p>Ա որակից սահմանված բոլոր 14 փուլերներում և իրականացվել են շինաշխատանքները ավարտված են, հիմնադրվել է ընդհանուր առմամբ մոտ 9 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ որակից շրջանակներում մոտ 8 կմ երկարությամբ ճանապարհների հիմնադրման աշխատանքները գտնվում են ընթացքի մեջ:</p>	2 033 101.8 1 694 251.6 338 850.2 1 033 101.8 860 251.6 172 850.2 987 333.0 860 227.4 127 105.7 1 033 101.8 860 251.6 172 850.2 95.6 100.0 73.5
					<p>Աշխատանքների վիճարկման պատճառ են հանդիսացել COVID-19 համավարակի տարածմանը պայմանավորված սահմանափակումները: Աշխատանքների ընդհանուր ծագման պատճառով հետանցվում են նաև նախատեսվող նախագծա-նախահաշվային աշխատանքները: Բանկի հետ վարկով բանակցությունները դեռևս չեն ելել համաձայնության:</p> <p>Շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողության ծախսերի վճարումը կիրականացվի այս եռամսյակում:</p> <p>Շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողության ծախսերի վճարումը կիրականացվի այս եռամսյակում:</p> <p>Թիրակառուցումը պայմանավորված է շինարարական աշխատանքների մասանը հետաձգմանը՝ ընակվելու հետ առկա դատական վեճերի պատճառով, ինչպես նաև շինարարական անմասնագիտի COVID-19-ով վարակվելու պատճառով:</p> <p>Աշխատանքների վիճարկման պատճառ են հանդիսացել COVID-19 համավարակի տարածմանը պայմանավորված սահմանափակումները, ինչպես նաև ստորգետնյա կոմունիկացիաների հիմնադրման աշխատանքների ավելացումը, դրա հետ կապված նախագծա-նախահաշվային փոփոխությունները: Դրոշակի ծագման պատճառ է հանդիսացել մեկ այլ ծրագրով հիմնադրվող փորցրումով միևնույն ժամանակ իրականացվող աշխատանքները:</p>		

78	42005	«Երակազմացման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Աշխատ» և «Արարատ» ներակառուցման վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ներակառուցման և «Քարմրավաղ էլեկտրաստաներ» ՓԲԸ-ին	23.2 մլն ԱՄՆ դոլար	«Քարմրավաղ էլեկտրաստաներ» ՓԲԸ 21.09.2015-31.12.2023թթ.	<p>Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել 220 կՎ «Աշխատ» ներակառուցման, ինչպես նաև 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Արարատ-2» ներակառուցման: Ծրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել էլեկտրաէներգիայի անխափան հիմնարկների անխափան հոսանքային հաստատվածության և մոնտաժման նվազեցնել ներակառուցման շահագործման ծախսերը:</p>	<p>«Աշխատ» 220 կՎ ել սահմանված կարգով անորոշությամբ լարման տակ է դրվել 16.02.2021թ.: 02.06.2021թ. ստորագրվել է ավարտված շին. գործերի շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ. համաձայն որի ելք համարվում է ավարտված և պարտատ է շահագործման: «ԱՇԽ» սպասվողությամբ իրականացվող «Աշխատ» և «Արարատ-2» ելք վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում «Արարատ-2» ելք վերակառուցման գնի կապակցությամբ համար հայտարարվել է միջազգային մրցույթ: Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ էր սահմանվել 31.03.2021թ.: Կառ. խորհուրդը 23.07.2021թ. N 3-06-07-21 որոշմամբ հաստատել է կապակցությամբ վերակառուցման շրջանակներում ՔԷՑ ՓԲԸ և Կապակցության միջև 15.09.2021թ. ստորագրվել է 220կՎ «Արարատ-2» ելք վերակառուցման նախագիծն, մատակարարման և մոնտաժման պայմանագիր N՝ HYEN-DSH-I/2020_1: Կատարվել է վճարում կապակցության կողմից սեպտեմբերի 22-ին ներկայացված կառուցման վճարման պահանջագիր N 14 դիմաց: Պայմանագրի ուժի մեջ է մտել 29.09.2021թ.: «Արարատ-2» ելք վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2024 թ.:</p>	<p>3 995 616,6 3 196 843,0 799 135,6 2 196 110,7 1 756 886,7 439 222,0 1 599 782,9 1 279 266,3 320 514,6 2 196 110,7 1 756 886,7 439 222,0 72,8 72,8 73,0</p>	<p>«Xian Electric Engineering Co. Ltd» ընկերության կողմից ներկայացվել են մատակարարված սարքերի և սարքավորումների մոնթրինգն, կատարված նախագծային աշխատանքների վճարման հաշիվ-պահանջագրեր, որոնք գտնվում են «Քարմրավաղ էլեկտրաստաներ» ՓԲ ընկերության դիտարկման փուլում:</p>												
79	42007	Ստիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կառավարման կառավարման ավտոմատացված համակարգի (SCADA) ընդլայնման ծրագրի շրջանակներում ներակառուցման և «Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր» ՓԲԸ-ին	14.554 մլն ԱՄՆ դոլար (10.03 մլն SDR)	«ԷԷՀՕ» ՓԲԸ 02.2015-06.2022թթ.	<p>Բարձրացնել ստացվող տվյալների ճշգրտությունը, էներգամանակագրի կարգավորման հոսանքային, էԷՀՕ-ի տեխնիկական, ֆինանսական և գործառնական կարողությունները, ինչը կնպաստի էներգամանակագրի հոսանքի աշխատանքին, կրոնտոլների նվազեցմանը, անխափան էլեկտրամատակարարմանը:</p>	<p>521 127,7 467 419,3 63 708,4 746 127,7 662 219,3 63 708,4 521 757,5 491 774,5 29 983,0 636 127,7 572 419,3 63 708,4 69,9 72,1 47,1</p>	<p>Իրականացվում են լրացուցիչ օդային գնդի վրա OPGW մարկների տեղադրման աշխատանքները, ինչպես նաև SCADA համակարգի բնութագրման արդյունքում ի հայտ եկած թերությունների վերացման աշխատանքները:</p>													
ԸՆԴՈՒՄՆԵՐ						34 424 576,4	32 496 050,6	1 928 527,8	6 124 290,7	5 327 216,8	797 071,9	4 712 274,4	4 205 742,8	506 531,6	6 124 290,9	5 327 216,8	797 072,1	76,9	78,9	63,5
ԸՆԴՈՒՄՆԵՐ						938 731,4	879 392,0	59 339,4	938 731,4	879 392,0	59 339,4	642 087,7	642 087,7	-	938 731,4	879 392,0	59 339,4	68,4	73,0	-
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍՆԵՐ						33 485 647,0	31 616 658,6	1 869 188,4	5 185 559,3	4 447 826,8	737 732,5	4 070 186,7	3 563 655,1	506 531,6	5 185 559,5	4 447 826,8	737 732,7	78,5	80,1	68,7
ԸՆԴՈՒՄՆԵՐԻ ԽՈՍՈՒՄԱՄԻՐՈՒԹՅԱՆ ՕՉԳՎԱԳՐՈՒՄԱՆ ԵՎ ԿԱՍԿԱՆՄԱՆ ԺԱՊԱՅԻՆՈՒԹՅԱՆ 1 ՄԻՋՂԱՍՈՒՄ																				
80	11002	Հայաստանի հանրապետության զբոսայգի և զբոսայգիների ընդլայնման և «Զբոսայգի» ՓԲԸ-ին	250,0 հազ. ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 12.2020-04.2022թթ.	<p>Ծրագրի նպատակը Հայաստանի հանրապետության զբոսայգի և զբոսայգիների ընդլայնման և «Զբոսայգի» ՓԲԸ-ին (Քաղաքականություն) և դրանից բխող գործողությունների ծրագրի մշակմանն օժանդակելն է, որը կենտրոնանում է կայուն տնտեսական զարգացման մեջ հանրապետության զբոսայգի և զբոսայգիների ընդլայնման ամրապնդելու վրա: Ծրագիրը բաղկացած է հետևյալ մասերից. ա) Ուղղամարտության և հարակից գործողությունների ծրագրի մշակում, բ) Գործող Քաղաքականության իրականացման ռազմավարության աջակցում, գ) Մասնակից համարվող առանձին շահագրգիռ կողմերի իրազեկման բարձրացման և կարողությունների զարգացման միջոցառումների աջակցում:</p>	<p>79 248,0 66 040,0 13 208,0 36 217,2 23 009,2 13 208,0 23 020,3 19 183,6 3 836,7 36 217,2 23 009,2 13 208,0 63,6 83,4 29,0</p>	<p>Մեկնարկվել են ծախսերի մեկնարկի և մեկ պայմանագիր վճարումներ կիրականացվել 4 րդ եռամսյակում:</p>	<p>Մտն է 2021թ. բյուջե ՀՀ կառավարության թիվ թիվ 677-Ն ստ 29.04.2021թ. Որոշմամբ</p>												

Ընդամենը 1073 Ծրագրով, որից՝		79 248,0	103 933 439,5	15 499 781,9	88 433 657,6	37 136 991,9	1 137 930,3	13 982 974,5	89 950 465,0
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍՆԵՐ		66 040,0	86 460 995,3	12 974 030,6	73 486 564,7	34 747 037,8	1 340 951,7	9 922 294,9	76 538 300,4
ԸՆԴԱՍԵՆԸ, որից՝		13 208,0	17 472 844,2	2 525 751,3	14 947 092,9	2 389 954,1	14 840 951,7	4 060 679,6	13 412 164,6
ԴՐԱՍԱԸՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ՝		36 217,2	77 288 498,2	8 892 211,9	68 396 286,3	8 117 819,7	1 369 829,1	12 743 531,5	64 765 439,9
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ, այդ թվում՝		23 009,2	61 077 717,4	7 522 382,8	53 555 334,6	6 979 889,4	14 840 951,7	8 564 368,6	52 697 079,0
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ (ԴԵՖԻՑԻՏ)		13 208,0	16 210 780,8	1 369 829,1	14 840 951,7	1 137 930,3	4 179 165,9	4 179 165,9	12 068 360,9
Ընդամենը բոլոր ծրագրերից՝		23 020,3	51 304 422,8	3 887 738,1	47 416 684,8	5 422 687,8	7 705 809,2	7 705 809,2	43 598 613,6
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍՆԵՐ		19 183,6	40 478 465,4	3 207 699,8	37 270 765,5	4 794 025,7	5 209 286,0	5 209 286,0	35 269 179,4
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍՆԵՐ		3 836,7	10 825 957,5	680 038,2	10 145 919,2	628 662,1	2 496 523,2	2 496 523,2	8 329 434,2
		36 217,2	79 937 793,2	8 580 892,8	71 356 900,4	7 825 666,0	12 409 976,9	12 409 976,9	67 748 292,5
		23 009,2	62 843 395,0	7 224 642,4	55 618 752,6	6 728 637,7	8 279 167,0	8 279 167,0	54 747 988,2
		13 208,0	17 094 398,2	1 356 250,4	15 738 147,8	1 097 028,3	4 130 809,9	4 130 809,9	13 000 334,3
		63,6	66,4	43,7	69,3	66,8	60,5	60,5	67,3
		83,4	66,3	42,6	69,6	68,7	60,8	60,8	66,9
		29,0	66,8	49,6	68,4	55,2	59,7	59,7	69,0