

## **Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն**

**ՌԴ-ի աջակցությամբ իրականացվող Հայկական ԱԷԿ-ի № 2 էներգաբլոկի  
շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման ծրագրի վերաբերյալ**

**Ծրագրի շրջանակներում կնքվել են.**

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության միջև Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի 2-րդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարացման հարցում համագործակցության մասին համաձայնագիր:

**Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 20.12.2014թ.**

**Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 05.05.2015թ.**

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության միջև՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ատոմային էլեկտրակայանի շահագործման ժամկետի երկարացման աշխատանքների ֆինանսավորման համար Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը պետական արտահանման վարկ տրամադրելու մասին համաձայնագիր:

**Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 05.02.2015թ.**

**Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 05.05.2015թ.**

**Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 300 մլն ԱՄՆ դոլար, որից՝ 270 մլն ԱՄՆ դոլարը վարկ և 30 մլն ԱՄՆ դոլարը որպես դրամաշնորհ:**

**Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ 3 % տարեկան և կոմիսիոն վճար՝ վարկի չօգտագործված գումարի 1 % չափով:**

**Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 31.12.2019թ.**

**Համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝ 15.01.2020թ.– 15.07.2029թ.**

**Ըստ համաձայնագրի տրամադրված վարկային (դրամաշնորհային) ծրագրի անվանումը՝ ՌԴ-ի աջակցությամբ իրականացվող Հայկական ԱԷԿ-ի N2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման ծրագիր**

**Ծրագրի նպատակը և ակնկալվող արդյունքները.**

Հաշվի առնելով, որ ՀՀ-ում նոր միջուկային էներգաբլոկի կառուցումը հետաձգվում է, խիստ անհրաժեշտություն է առաջացրել երկարացնելու գործող էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետը, այլապես հնարավոր է, որ ոչ միայն ներքին սպառման շուկայում այլ նաև տարածաշրջանային էներգափոխանակման հարցերում առաջանան տնտեսապես ոչ շահավետ պայմաններ: Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի (ՀԱԷԿ) գործող էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետը՝ համաձայն ՀՀ ԿԱ միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի կողմից տրամադրված շահագործման լիցենզիայի ավարտվում է 2016թ.:

Համաձայն ՀՀ Նախագահի 2013թ. հոկտեմբերի 23-ի թիվ 182-ՆԿ «Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ անվտանգության ապահովման հայեցակարգը հաստատելու մասին» կարգադրության հավելվածի 3.2 «Հայեցակարգի ենթանպատակները» և 8.4 «Ատոմային էներգետիկայի զարգացումը» բաժինների, ՀԱԷԿ-ը կշահագործվի մինչև այն պահը, երբ հնարավոր կլինի այն փոխարինել նոր ատոմային էներգաբլոկով և դուրս կբերվի շահագործումից՝ առանց տնտեսական, սոցիալական, բնապահպանական և էներգետիկ բնույթի բացասական հետևանքների: ՀԱԷԿ-ի անվտանգ շահագործումն ապահովելու և լրացուցիչ ժամկետում շահագործման լիցենզիա ստանալու համար անհրաժեշտ է իրականացնել ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման ծրագրում նշված աշխատանքները՝ ամբողջ ծավալով և համապատասխան ժամկետներում: ՀԱԷԿ-ի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման լիցենզիա ստանալու համար աշխատանքների իրականացման հետաձգումը, շահագործման ժամկետի ավարտին կբերի ՀԱԷԿ-ի պարտադրված կանգառի և այդ ժամանակահատվածում ՀՀ-ում կառաջանա էլեկտրական էներգիայի արտադրության պակասորդ:

### **Ծրագրի շրջանակներում կնքված պայմանագրերը.**

ՀՀ ֆինանսների նախարարության և «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» ՓԲԸ միջև 22.06.2015թ. կնքվել է թիվ 6/2015 ենթավարկային պայմանագիրը, ինչպես նաև 22.06.2016թ. կնքվել է թիվ 6/2015 ենթավարկային պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին ենթավարկային պայմանագրի թիվ 1 փոփոխությունը, որոնք ուժի մեջ են մտել ստորագրման պահից, վարկը և վարկից համաֆինանսավորումը (այսուհետ՝ ենթավարկ) «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» ՓԲԸ-ին տրամադրվել է 15 տարի մարման ժամկետով, տարեկան 3 % տոկոսադրույքով:

**Ենթավարկի օգտագործումը՝ 2015-2019թթ.**

**Ենթավարկի մարումը՝ 2020-2029թթ.,** հավասար չափերով, յուրաքանչյուր տարվա հունվարի 10-ին և հուլիսի 10-ին՝ սկսած 2020թ-ի հունվարի 10-ից և ավարտված 2029թ-ի հուլիսի 10-ով: Ենթավարկի տոկոսագումարների վճարումը յուրաքանչյուր տարվա հունվարի 10-ին և հուլիսի 10-ին:

«Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» ՓԲԸ-ի (Պատվիրատու) և «Ռուսատոմ Սերվիս» ԲԸ-ի (Կապալառու) միջև 2015թ. հունիսի 1-ին ստորագրվել է «Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի 2-րդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգման աշխատանքների իրականացում, ծառայությունների մատուցում և ապրանքների մատակարարում» № 309/688-Ճ պայմանագիր (այսուհետ՝ Շրջանակային պայմանագիր):

**Ծրագրի խորհրդատուի անվանումը՝ «Ռուսատոմ Սերվիս» ԲԸ:**

**Խորհրդատուի պայմանագրի անվանումը՝** Լրացուցիչ համաձայնագիր N 1 առ 01.06.2015թ. «Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի շահագործման ժամկետի երկարաձգման ծրագրի կառավարում»:

**Խորհրդատուի պայմանագրի գումարը՝** 30 մլն ԱՄՆ դոլար, որից 27 մլն ԱՄՆ դոլար – վարկային միջոցների հաշվին, 3 մլն ԱՄՆ դոլար – դրամաշնորհային միջոցների հաշվին:

**Խորհրդատուի պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 01.06.2015թ.

**Խորհրդատուի պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 01.06.2015թ.**

**Խորհրդատուի պայմանագրի սկիզբը և ավարտը՝ 01.06.2015թ. – 31.12.2019թ.**

**Ծրագրի կապալառուի անվանումը՝ «Ռուսատոմ Սերվիս» ԲԸ**

Շրջանակային պայմանագրի շրջանակներում ստորագրվել են թվով 82 լրացուցիչ համաձայնագրեր (այսուհետ՝ ԼՀ)՝ ընդհանուր 197,8 մլն ԱՄՆ դոլար արժողությամբ, ներառյալ ՀՀ կառավարության 2018թ. փետրվարի 1-ի № 4-27 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած ծրագրի իրականացումն ապահովող թիվ 48 ԼՀ-ն՝ 57 117 520 ԱՄՆ դոլար արժողությամբ (թիվ 48 ԼՀ-ի շրջանակներում կնքվել են 11 Լրացումներ, որոնց գումարը կազմել է 36,678.8 հազ. ԱՄՆ դոլար), որից 193,5 մլն ԱՄՆ դոլարի ԼՀ-ները ընդունվել են ֆինանսավորման:

2019թ. հոկտեմբերի 31-ի դրությամբ ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են 166,8 մլն ԱՄՆ դոլարի աշխատանքներ և վճարումներ, որից վարկային միջոցների հաշվին՝ 150,1 մլն ԱՄՆ դոլար, դրամաշնորհային միջոցների հաշվին՝ 16,7 մլն ԱՄՆ դոլար:

Իրականացվում են ժամկետի երկարաձգման աշխատանքները:

Ներկայումս իրականացվում է Ծրագրով նախատեսված վարկի օգտագործման ժամկետի՝ մինչև 2021թ-ի դեկտեմբերի 31-ը երկարաձգման գործընթաց:

Ծրագիրն իրականացվում է «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» ՓԲԸ-ի կողմից: