

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

ծրագրի իրականացման ընթացքի վերաբերյալ՝ ըստ ֆինանսավորման աղբյուրների և ըստ ուղղությունների

31 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ

ՌԴ-ի աջակցությամբ իրականացվող Հայկական ԱԷԿ-ի N2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող ներդրումներ

(հազար ԱՄՆ դոլար)

N	Բաղադրիչները, ենթածրագրերը և կատեգորիաները	Ծրագրի սկզբից (ներառյալ հաշվետու ամիսը) կատարված աշխատանքները				Ծրագրի սկզբից (ներառյալ հաշվետու ամիսը) կատարված փաստացի վճարումները			
		Ընդամենը	այդ թվում			Ընդամենը	այդ թվում		
			Դրամաշնորհի միջոցների հաշվին	ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին	Այլ աղբյուրների հաշվին		Դրամաշնորհի միջոցների հաշվին	ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին	Այլ աղբյուրների հաշվին
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ա) Շինարարական աշխատանքներ	8,908.14	6,154.59	1,522.63	1,230.92	7,809.80	6,154.59	1,526.88	128.33
	բ) Սարքեր և սարքավորումներ	9,284.35	7,736.96	-	1,547.39	7,751.27	7,736.96	-	14.32
	գ) Խորհրդատվություն	3,859.52	2,781.82	521.34	556.36	3,470.29	2,781.82	523.28	165.19
	Ընդամենը ամբողջ ծրագրով	22,052.01	16,673.37	2,043.96	3,334.67	19,031.36	16,673.37	2,050.16	307.83