

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

Օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկատու կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ
(28.02.2021թ. դրությամբ)

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագրիչը	Ծրագրի ընթացքը	2021թ. տարեկան պլան		2021թ. տարեկան ճշտված պլան		Փաստացի վճարներ (անճորակներ)	Նախատեսվող ծախսեր	2021թ. բյուջեով նախատեսված կատարողա կան (%)		Չկատարման պատճառները					
								Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ			Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ		Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ			
Սոցիալական ներդրումների և փրկական զարգացման ծրագիր - 5 միջոցառում																					
1	1019	11001	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տարածչային զարգացման հիմնադրամի ծրագրի կատարում	30 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածչային զարգացման հիմնադրամ 01.2015-12.2021թթ.	ՀՀ տարածչներում ջրագների, ատոջապահության, կրթության օբյեկտների, մշակութային օբյեկտների, մանկատների, հասուն դպրոցների, մանկապարտեզների և կրթչուր օբյեկտների հիմնադրումը և շինարարություն	373,259.6	111,977.9	261,281.7	373,259.6	111,977.9	261,281.7	35,410.6	10,623.2	24,787.4	373,259.6	111,977.9	261,281.7	9.5	9.5	9.5
		948,897.1	740,003.6				208,893.5	948,897.1	740,003.6	208,893.5	11,015.8	8,596.0	2,419.8	948,897.1	740,003.6	208,893.5	1.2	1.2	1.2		
2	12001	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տարածչային զարգացման հիմնադրամի ծրագրի շրջանակներում ՀՀ տարածչներում ջրագների, ատոջապահության, կրթության, մշակութի, հասուն նեմադի և ենթակառուցվածքների ոլորտի վերականգնման և շինարարության աշխատանքներ	30 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածչային զարգացման հիմնադրամ 01.2015-12.2021թթ.	ՀՀ տարածչներում ջրագների, ատոջապահության, կրթության օբյեկտների, մշակութային օբյեկտների, մանկատների, հասուն դպրոցների, մանկապարտեզների և կրթչուր օբյեկտների հիմնադրումը և շինարարություն	373,259.6	111,977.9	261,281.7	373,259.6	111,977.9	261,281.7	35,410.6	10,623.2	24,787.4	373,259.6	111,977.9	261,281.7	9.5	9.5	9.5	
		948,897.1				740,003.6	208,893.5	948,897.1	740,003.6	208,893.5	11,015.8	8,596.0	2,419.8	948,897.1	740,003.6	208,893.5	1.2	1.2	1.2		
3	12004	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տնդական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկի շրջանակներում ՀՀ համաձայնի և միջհամայնային ենթակառուցվածքների դրամի, օգտագործման և հասանելիության բարելավում:	17.9 մլն եվրո	12.2020 06.2023թթ	Սոցիալական ներդրումների և տնդական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկային ծրագրով նախատեսված ՀՀ տարածչներում ջրագների «ատոջապահության» կրթության օբյեկտների մշակութային տների «մեթատների» մանկատների «հասուն դպրոցների» մանկապարտեզների և կրթչուր օբյեկտների հիմնադրումը և շինարարություն, գույցի և սարքավորումների տրամադրում ենթակառուցվածչային ներդրումների շահուռու ենթաձագրերի համար:	376,020.0	289,841.0	86,179.0	376,020.0	289,841.0	86,179.0	-	-	-	376,020.0	289,841.0	86,179.0	-	-	-	
		376,020.0			289,841.0	86,179.0	376,020.0	289,841.0	86,179.0	-	-	-	376,020.0	289,841.0	86,179.0	-	-	-			

14	11008	Գերմանիայի զարգացման վարկերի քանիքն աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի երկրորդ փուլի խորհրդավորումը և կառավարում	18.5 մլն եվրո	Հայաստանի տարածչային զարգացման հիմնադրամ	18.12.2017-30.12.2022թթ.	ՀՀ Շիրակի մարզում գյուղատնտեսական նպատակներով արդյունավետ ոռոգման համակարգի ստեղծում՝ Կապի ջրամբարից սկսվող ոռոգման ինքնաուս համակարգի կառուցում, ինչը կապահովի հուսալի ոռոգում և մեխանիկական ոռոգումից անցում ինքնաուս ոռոգման համակարգի	Շրջակա միջավայրի և սոցիալ տնտեսական ազդեցության գնահատման խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի կնքման գործընթացը ընտարվումների փուլում է: Նախատեսվում է իրականացնել մանրամասն նախագծման աշխատանքների մրցութային գործընթաց: Մրցութային փաստաթղթերի ուսումնասիրությունը և հաստատումն ընթացիկ մեջ է:	200 832.6	32,653.1	27,210.9	5,442.2	32,653.1	27,210.9	5,442.2	33,454.5	200 832.6	167 378.1	33,454.5			
15	31006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի քանիքն աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի երկրորդ փուլի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնադրում																			
16	11010	Գերմանիայի զարգացման վարկերի քանիքն աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում փուլ 1 ծրագրով Ջրանոր գյուղի վերաբնակեցման գործողությունների խորհրդավորումը և կառավարում	159,254.0 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համաձի՞նան սավորման միջոցներով)	Հայաստանի տարածչային զարգացման հիմնադրամ		Կապի ջրամբարի կառուցման հետևանքով անոթաշտոթյուն է առաջանում՝ հողերի ձեռքբերման և մարդկանց վերաբնակեցման, ճանապարհների և ոռոգման ջրուղեցների կառուցման, էլեկտրական էներգիայի մատակարարման օդային գծերի անլիցենզիան և այլն	Ջրանոր գյուղի վերաբնակեցման գործողությունների պահել հաստատվել է ՀՀ կառավարության 27.08.2020թ. № 1411-Լ որոշմամբ և սկսվել են համապատասխան կազմակերպական գործընթացները:	63,926.8	63,926.8	63,926.8	63,926.8	63,926.8	1,889.2	1,889.2	63,926.8	63,926.8	63,926.8	3.0	3.0		
17	12002	Գերմանիայի զարգացման վարկերի քանիքն աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման փուլի 1 ծրագրով Ջրանոր գյուղի վերաբնակեցման համար ենթակառուցվածքների և քանվի սնների կառուցում	5,017,631.5 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համաձի՞նան սավորման միջոցներով)		29.06.2015-30.12.2024թթ.				988,306.3	988,306.3	988,306.3	988,306.3	988,306.3	988,306.3	988,306.3	988,306.3	988,306.3	988,306.3	988,306.3		
18	11009	Գերմանիայի զարգացման վարկերի քանիքն աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման դրամաշրտիային ծրագիր	300.0 հազ. եվրո	Հայաստանի տարածչային զարգացման հիմնադրամ	18.07.2019-31.12.2025թթ.	Մրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ֆինանսավորել «Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագրի» Կապի ջրամբարի կառուցման Փուլ 1 ի փորձագիտական ծառայությունների իրականացումը՝ շրջակա միջավայրի վրա սոցիալական գնահատման (ՇՄՍԱԳ) խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պայմանագրի շրջանակներում	խորհրդատուի պայմանագրի փոփոխությունն կնքման փուլում է, որից հետո կշարունակվի նախատեսված ծառայությունների մատուցումը խորհրդատուի կողմից:	77,548.7	64,632.7	12,916.0	77,548.7	64,632.7	12,916.0	77,548.7	64,632.7	12,916.0	77,548.7	64,632.7	12,916.0		
19	11012	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող՝ Վերսի ջրամբարի կառուցման դրամաշրտիային ծրագիր	192 հազ. եվրո (500 հազ. եվրո ընդհանուր արժեքությամբ գումարով)	Հայաստանի տարածչային զարգացման հիմնադրամ	13.05.2013-31.12.2021թթ.	Մրագրի նպատակն է ֆինանսավորել Վերսի կառուցման ծրագրի շինարարության վերահսկողության խորհրդատուի լրացուցիչ ծախսերը:	Չարգացման Ֆրանսիայի գործակալության աջակցությամբ իրականացվող Վերսի ջրամբարի կառուցման դրամաշրտիային ծրագրի N° CAM 1004 01 A ֆինանսավորման համաձայնագրի փոփոխությունը կնքման փուլում է, որի համաձայն 192 հազ. եվրո մնացորդային գումարը կտրամադրվի ՀՏՀՀ՝ Վերսի կառուցման ծրագրի շին վերահսկողության խորհրդատուի լրացուցիչ ծախսերի ֆինանսավորման համար:	272,450.4	227,042.0	45,408.4	272,450.4	227,042.0	45,408.4	272,450.4	227,042.0	45,408.4	272,450.4	227,042.0	45,408.4		
20	11011	Չարգացման Ֆրանսիական գործակալության աջակցությամբ ֆինանսավորվող ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության և ոռոգման կառավարման կառուցողականության բարելավման դրամաշրտիային ծրագրի խորհրդավորումը և կառավարում	1500.0 հազ. եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ, Ջրային կոմիտե	23.04.2020-30.12.2021թթ.	Մրագրի նպատակն է աջակցել ՀՀ կառավարության ոռոգման ոլորտի ընթացիկ բարեփոխումների հարցում կենտրոնական և տեղական մակարդակներում կարողությունների զարգացման և ցուցաբերողների միափորձմանը տրամադրվող սուբսիդիաների կրճատման միջոցով, ներդրել նորարարական կայուն մեխանիզմներ՝ ուղղված ոռոգվող գյուղատնտեսության տնտեսական զարգացման խթանողություններին	Չարգացման Ֆրանսիայի գործակալության աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության և ոռոգման կառավարման կարողությունների բարելավման դրամաշրտիային համաձայնագիրը ստորագրվել է 23.04.2020թ.: խորհրդատուի ընտրության մրցութային գործընթացը կազմակերպման փուլում է: Նախատեսվում է պայմանագիր կնքել մրցութային փաթեթների թացումից 60 օր հետո: Պայմանագրի կնքումից հետո նախատեսվում է խորհրդատուին փոխանցել 30% ի չափով կանխավճար:	575,660.2	397,007.0	178,653.2	575,660.2	397,007.0	178,653.2	575,660.2	397,007.0	178,653.2	575,660.2	397,007.0	178,653.2	575,660.2	397,007.0

				ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՍՍԵՐ										
				ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՍՍԵՐ										
				ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՍՍԵՐ										
				ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՍՍԵՐ										
Ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավում - 9 միջոցառում														
21	1072	11003	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական ռանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշտրային ծրագիր	499,609 եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	24.06.2015-31.12.2018թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում	Մրագրով նախատեսված ծախսերի մատուցման գործընթացը դադարեցված է՝ պայմանավորված պայմանագրի ժամկետի ավարտով և լրացուցիչ դրամաշտրային միջոցների սրամատրոման բանակցային գործընթացի իրականացմանը, որն արդեն ավարտական փուլում է:	227,272.0	227,272.0	12,825,212.4	12,825,212.4	9,635,552.4	3,189,660.0
	22	11004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշտրային ծրագիր						14,207.9	11,855.9	2,352.0	2,352.0	26,095.5	201,176.5
23	31004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշտրային ծրագրի շրջանակներում Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրույում	7 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	04.11.2014-31.12.2021թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում	Շինարարական աշխատանքները դադարեցված են շինարարության վերահսկողական խորհրդատուի պայմանագրի ավարտման և շնորհիվ գումարների հետևանքով:	1,199,989.1	959,991.3	239,997.8	227,272.0	227,272.0	1,199,989.1	201,176.5
									1,199,989.1	959,991.3	239,997.8	227,272.0	227,272.0	1,199,989.1
24	12001	Գեորգյանի զարգացման և Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ռանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների դրամաշտրային ծրագիր՝ երրորդ փուլ	12 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	04.11.2014-31.12.2018թթ.	579 գյուղական բնակավայրերից ընտրված որոշ հասանելիների ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատույզ վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Շարունակվում են նախատեսված նախագծախնամատակարարական աշխատանքները:	1,500,259.5	1,234,423.4	265,836.1	1,500,259.5	1,234,423.4	265,836.1	1,500,259.5
									1,500,259.5	1,234,423.4	265,836.1	1,500,259.5	1,234,423.4	265,836.1

25	31002	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրում	25.5 մլն եվրո	Հայաստանի տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրամ 27.06.2014-30.12.2023թթ.	11 բաղաչի և 41 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Հինարարական աշխատանքների իրականացման մեկ պայմանագիր կնքվել է, մյուս փաթեթներով ընթացում է երբ մրցույթ և բանակցություններ:	2,495,432.6 2,070,313.7 425,118.9 2,495,432.6 2,070,313.7 425,118.9
26	11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլ		<< ՏԿԵՆ Զբոսային կոմիտե 21.06.2014-30.12.2022թթ.	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի առդիտ	Կատարվել է 2020թ. Ֆինանսական և տեխնիկական աուդիտ	57,169.1 47,640.9 9,528.2 57,169.1 47,640.9 9,528.2
27	31001	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրում	30 մլն եվրո	Հայաստանի տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրամ 21.06.2014-30.12.2022թթ.	11 բաղաչի և 41 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Հինարարական աշխատանքների իրականացման մեկ պայմանագիր կնքվել է, մյուս փաթեթներով ընթացում է երբ մրցույթ և բանակցություններ:	2,541,912.4 2,104,917.3 436,995.1 2,541,912.4 2,104,917.3 436,995.1
28	11005	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրում		Հայաստանի տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրամ 05.02.2015-30.12.2022թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում	Հինարարական աշխատանքները դադարեցված են շինարարության վերահսկողության խորհրդատուի պայմանագրի ավարտման և չգնարված գումարների հետմանքով	286,269.4 143,998.7 142,270.7 286,269.4 143,998.7 142,270.7 9,433.2 9,433.2 286,269.4 143,998.7 142,270.7 3.3 6.6
29	31003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրում	7 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրամ 05.02.2015-30.12.2022թթ.	Երևանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրում	Հինարարական աշխատանքները դադարեցված են շինարարության վերահսկողության խորհրդատուի պայմանագրի ավարտման և չգնարված գումարների հետմանքով	591,540.5 473,232.4 118,308.1 591,540.5 473,232.4 118,308.1 9,433.2 9,433.2 591,540.5 473,232.4 118,308.1 0.1 0.6
Ընդամենը 1072 Շրագրով, որից՝							8,914,052.5 7,247,550.1 1,666,502.4 8,914,052.5 7,247,550.1 1,666,502.4 9,433.2 9,433.2
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ							584,918.4 404,672.0 180,246.4 584,918.4 404,672.0 180,246.4 9,433.2 9,433.2
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ							8,329,134.1 6,842,878.1 1,486,256.0 8,329,134.1 6,842,878.1 1,486,256.0 - -

43	21009	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցի զարգացման վարկային ծրագիր. Տրանշ 3	60 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2013-2023թթ.	Լանջիկ Գյումրի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ	ՀՀ Շիրակի մարզի Բենիամին համայնքում իրականացվում են Լանջիկային վերականգնման, բանի որ ծրագրին ամրոցողությամբ անցնում է պատմամշակութային հուշարձանի պահպանման գոտու տարածքով: Երագրի կառավարման խորհրդի համանպեղծությամբ Լանջիկ Գյումրի ճանապարհահատվածի մասով սահմանվել է հեղինակային հակորոշում, որի շրջանակներում կառավարվում են համապատասխան աշխատանքներ: Ներկայումս չեն աշխատանքները արժող ձևավորվել են իրականացվում:	2,282,945.3 1,890,356.2 392,589.1 2,282,945.3 1,890,356.2 392,589.1
44	11015	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)			Լանջիկ Գյումրի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հակորոշում	Իտալական «Ար Դի Ինջինիրիերեզ» ՍՊԸ-ի կողմից իրականացվում են Լանջիկ Գյումրի ճանապարհահատվածի շինատարական աշխատանքների տեխնիկական հակորոշման աշխատանքները:	80,000.0 80,000.0 80,000.0 80,000.0
45	11014	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենտրոնական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի համակարգում և կառավարում	13,4 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2020-2021թթ.	Կենտրոնական նշանակության շրջը 61 կմ ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհահատվածների վերանվազում	Երազիդը դեռևս չի մեկնարկել. Մերկայում իրականացվում է Երազիդի շրջանակներում վերակազմավորող ճանապարհների աշխատանքներ:	655,862.6 524,690.1 131,172.5 655,862.6 524,690.1 131,172.5 73,183.0 58,546.4 14,636.6 655,862.6 524,690.1 131,172.5 11.2 11.2 11.2
46	21013	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենտրոնական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ լրացուցիչ ծրագրի շրջանակներում ավտոճանապարհների բարելավման աշխատանքներ					665,292.9 532,234.4 133,058.5 665,292.9 532,234.4 133,058.5
47	21007	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցի զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր. Տրանշ 3	6 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2014-2023թթ.	Լանջիկ Գյումրի շրջը 27,5 կմ ճանապարհահատվածի կառուցում: Միաժամանակ ֆինանսավորվում է վարկային համամակարգի շրջանակներում 10% ի չափով:	ՀՀ Շիրակի մարզի Բենիամին համայնքում իրականացվում են Լանջիկային վերականգնման, բանի որ ծրագրին ամրոցողությամբ անցնում է պատմամշակութային հուշարձանի պահպանման գոտու տարածքով: Երագրի ԿԻ համանախնդրությամբ Լանջիկ Գյումրի ճանապարհահատվածի մասով սահմանվել է հեղինակային հակորոշում, որի շրջանակներում կառավարվում են համապատասխան աշխատանքները:	582,277.0 449,941.3 132,335.7 582,277.0 449,941.3 132,335.7
48	11008	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-արևմտյան սահման միջպետական զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում	32,5 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2016-2020թթ.	Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության կմ 0-0-000 - կմ 38-450 ճանապարհահատվածի վերակառուցում	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի Վրաստանի սահման միջպետական ճանապարհի վերակազմավորման և բարելավման ծրագրի շրջանակներում վարձված տեխնիկական հակորոշում իրականացվող խորհրդատուի վճար:	17,244.4 14,336.9 2,907.5 17,244.4 14,336.9 2,907.5
49	21014	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի անկախորջայն բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր	4,25 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2020-2022թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում	Մրցողային մոլի արդյունքում կնքվել են թվով 3 Կապալառու պայմանագրեր: Կատարվում են վճարումներ շին թույլտվություններ ստանալու համար:	850,000.0 700,000.0 150,000.0 850,000.0 700,000.0 150,000.0 850,000.0 700,000.0 150,000.0

Քաղաքային զարգացում - 13 միջոցառում

58	1157	42001	Վերակառուցման և զարգացման ներդրական բաժնի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի բազմաբնակիչ լուսավորության ծրագրի շրջանակներում ներառված սրահներում «Երևալույս» ՓԲԸ-ին	4 մկն ՄԱՆ որպես	Երևանի բազմաբնակչության 2016-2021թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի 28 փողոցներում փոխ/ամրացված լուսավորության հենասյուները, առկա վերջինս մարմիններ անջատելու և ստորգետնյա կապույտներով, առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Վապատուին 2019 թ վճարվել է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարը և տրվել է աշխատանքների մեկնարկը: (Վճարումներ վարկային և դրամաշրջանային միջոցներից իրականացվում են միաժամանակ՝ 67% վարկային միջոցներից և 33% դրամաշրջանային միջոցներից համաստեղծություններով):	934,030.0 718,358.4 155,671.6 934,030.0 718,358.4 155,671.6
59		12014	Եվրոպական մրցույթի հարմարեցման ներդրումային բաժնի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ դրամաշրջանային ծրագիր	5 մկն եվրո	«Վարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-2021թթ.	Դրենաժային թունելի երկարացում և մետրոյի թունելներում վերակառուցման աշխատանքների իրականացում	Դրենաժային թունելի՝ ծրագրով նախատեսված 930 մետրից կարողցվել է 451 մետրը:	484,824.4 404,020.4 80,804.0 484,824.4 404,020.4 80,804.0
60		42003	Եվրոպական ներդրումային բաժնի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ներառված «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մկն եվրո	«Վարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-2021թթ.	Դրենաժային թունելի երկարացում և մետրոյի թունելներում վերակառուցման աշխատանքների իրականացում	Դրենաժային թունելի՝ ծրագրով նախատեսված 930 մետրից կարողցվել է 451 մետրը:	336,887.2 280,739.4 56,147.8 336,887.2 280,739.4 56,147.8
61		12003	Այդպես էլ ներդրումային ներդրումային լուսավորության և բնակավայրերում գործընկերության ձևով աջակցությամբ իրականացվող Երևանի բազմաբնակիչ լուսավորության դրամաշրջանային ծրագրի կատարման ապահովում	1,9 մկն եվրո	«Երևալույս» ՓԲԸ 2015-2021թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոխ/ամրացված լուսավորության հենասյուները, առկա վերջինս մարմիններ անջատելու և ստորգետնյա կապույտներով, փոխարինել առկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Վապատուին 2019 թվականին վճարվել է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարը և տրվել է աշխատանքների մեկնարկը: (Վճարումներ վարկային և դրամաշրջանային միջոցներից իրականացվում են միաժամանակ՝ 67% վարկային միջոցներից և 33% դրամաշրջանային միջոցներից համաստեղծություններով):	485,668.0 404,723.4 80,944.6 485,668.0 404,723.4 80,944.6
62		12004	Վերակառուցման և զարգացման ներդրական բաժնի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի բազմաբնակիչ լուսավորության դրամաշրջանային ծրագրի կատարման ապահովում	574,7 հազ եվրո	Երևանի բազմաբնակչության 2016-2021թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոխ/ամրացված լուսավորության հենասյուները, առկա վերջինս մարմիններ անջատելու և ստորգետնյա կապույտներով, փոխարինել առկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Տվյալ դրամաշրջանային նախատեսված է տեխնիկական աջակցության նպատակով, որի շրջանակներում կնքվել են խորհրդարանական պայմանագրեր՝ կորպորատիվ զարգացման ծրագրի գնումների և իրականացման աջակցման վերաբերյալ:	133,026.3 105,654.2 27,372.1 133,026.3 105,654.2 27,372.1 5,335.1 5,335.1 133,026.3 105,654.2 27,372.1 4.0
63		12016	Վերակառուցման և զարգացման ներդրական բաժնի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու բազմաբնակիչ լուսավորության դրամաշրջանային ծրագիր	1,213 հազ եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 2017-2021թթ.	Աջակցություն ծրագրի նախապատրաստմանն ու իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնադրման շինարարական աշխատանքների մրցույթային փառերթների կազմում, սպասարկման պայմանագրերի պատրաստում և տեխնիկական հսկողություն, ավտոկայանատեղիների ռացիոնալության և գործողությունների պլանի կազմում	Տեխնիկական համադրանկային շրջանակներում իրականացվել է ծրագրի Ա տրանշով հիմնադրված փողոցների շին աշխատանքների վրա: Այժմ տեխնիկական վերահսկողություն է իրականացվում թվով 15 փողոցներում՝ Բ տրանշի շրջանակներում:	239,652.5 199,670.8 39,981.7 239,652.5 199,670.8 39,981.7

70	12017	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու բարդացման ճանապարհների ծրագիր	14,6 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 2017-2021թթ.	Համայնքային ճանապարհների հիմնադրում և փորցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ճանապարհների վերակառուցում կենտրոն աշխարհի և մայրերի ձանձի նորարար, այդ թվում՝ ցուսիռացման ենթակառուցվածքների փոխարինում: Բարդացման և փորցային լուսավորության վերականգնման արդյունքում ներկայիս բարձր մեշման ստիվային լամպերը կփոխարինվեն լուսատեղային ինտար լամպերով:	Ա տրանշով սահմանված թուր 14 փորցներում և վերակառուցումներում 9-ն աշխատանքներն այնպիսի են, հիմնադրվել է ընդհանուր առմամբ մոտ 9 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 5 կմ երկարությամբ ճանապարհների հիմնադրման աշխատանքները գտնվում են ընթացի մեջ, ևս 3 կմ երկարությամբ ճանապարհների հիմնադրումը նախատեսվում է սկսել զարմանել:	2,033,101.8 1,694,251.6 338,850.2 2,033,101.8 1,694,251.6 338,850.2 59,685.3 59,685.3 2,033,101.8 1,694,251.6 338,850.2 2.9 3.5
Ընդամենը 1157 Շրագրով, որից՝							15,034,291.4 11,900,846.1 3,133,445.3 15,034,291.4 11,900,846.1 3,133,445.3 285,005.9 262,897.1 22,108.8
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ							1,508,971.2 1,246,971.7 261,999.5 1,508,971.2 1,246,971.7 261,999.5 190,142.9 173,349.2 16,713.7
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ							13,525,320.2 10,653,874.4 2,871,445.8 13,525,320.2 10,653,874.4 2,871,445.8 94,863.0 89,527.9 5,335.1
Տարածքային զարգացում - 1 միջոցառում							13,525,320.2 10,653,874.4 2,871,445.8 13,525,320.2 10,653,874.4 2,871,445.8 0.7 0.8 0.2
71	1212	11001 Եվրոպական միության աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի տարածքային զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր	10 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 11.12.2014-2020թթ.	Նախատեսվում է աջակցել ՀՀ կառավարությանը՝ ՀՀ մարզերում առավել համաչափ տեղակայման և տեղեկանքային զարգացում ապահովելու նպատակով՝ նոր աշխատատեղերի ստեղծման և տեղեկանքային մրցունակության բարձրացման շնորհիվ:	Վճարումները կատարվում են կազմակերպությունների կողմից փաստացի ենթակայական եվրոպական բանկի գրության համաձայն ֆինանսավորման փաստաթղթերի հիման վրա:	34,055.2 18,638.6 15,416.6 34,055.2 18,638.6 15,416.6 - - - 34,055.2 18,638.6 15,416.6 - - -
Ընդամենը 1212 Շրագրով, որից՝							34,055.2 18,638.6 15,416.6 34,055.2 18,638.6 15,416.6
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ							34,055.2 18,638.6 15,416.6
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ							- - -

77	42005	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Աշնակ» և «Արարատ» ենթակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրասանցի» ՓԲԸ-ին	23,2 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրասանցի» ՓԲԸ 21.09.2015-31.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել 220 կՎ «Աշնակ» ենթակայանը, ինչպես նաև 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Արարատ 2» ենթակայանը: Ծրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել սպառողների անվտանգ և էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:	Ներկայումս իրականացվում են «Աշնակ» ենթակայանի վերակառուցման շինմունտային աշխատանքները: Ուրաք նախատեսվում է ավարտել 2021թ.: Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Աշնակ» և «Արարատ 2» ենթակայանի վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում «Արարատ 2» ենթակայանի վերակառուցման գլխավոր կապալառուի ընտրության համար հայտարարվել է միջազգային մրցույթ: «Արարատ 2» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2024թ.:	3,995,678.6 3,196,843.0 799,135.6 3,995,678.6 3,196,843.0 799,135.6
78	42007	Ամիսական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող կարգավարման կառավարման ավտոմատացված համակարգի (SCADA) ընդլայնման ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր» ՓԲԸ-ին	14,554 մլն ԱՄՆ դոլար (10,03 մլն SDR)	«ԷԷՀՕ» ՓԲԸ 02.2015-06.2022թթ.	Բարձրացնել ստացվող տվյալների ճշգրտությունը, ենթահամակարգի կարգավարման հուսալիությունը, ԷԷՀՕ-ի տեխնիկական, ֆինանսական և գործառնական կարողությունները, ինքը կնպաստի ենթահամակարգի հուսալի աշխատանքին, կորուստների նվազեցմանը, ամիսական էլեկտրատրանսպորտմանը:	Իրականացվում են SCADA համակարգի բնառավորման ապրոցներում ի հայտ եկած բերթությունների վերացման աշխատանքները:	521,127.7 457,419.3 63,708.4 521,127.7 457,419.3 63,708.4
Ընդամենը 1167 Շրագրով, որից՝							
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ							
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ							
ԸՆԴԱՄԵՆԸ, որից՝							
ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՑԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ՝							
ՎԱՐԿԱՑԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ, այդ թվում՝							
ՎԱՐԿԱՑԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ (ԴԵՖԻՑԻՏ)							
Ընդամենը բոլոր ծրագրերից՝							
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ							
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ							