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Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում ծրագիր, Ջրային ռեսուրսների համալիր կառավարում (ՋՌՀԿ)/Ախուրյան գետ, փուլ 1» ծրագիր» վարկային համաձայնագրի վերաբերյալ

Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝  Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում ծրագիր, «Ջրային ռեսուրսների համալիր կառավարում (ՋՌՀԿ)/Ախուրյան գետ, փուլ 1» ծրագիր

Վարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվ՝ 19.12.2014թ.
Վարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվ՝ 29.06.2015թ.
Վարկային համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 50 մլն եվրո
Վարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ 1,75 %
Վարկի փակման (վարկային միջոցների մասհանման) ամսաթիվը՝ 30.06.2024թ.
Վարկային համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը` 2020-2029թթ.

Ըստ համաձայնագրի տրամադրված վարկային ծրագրի անվանումը՝ «Ջրային ռեսուրսների համալիր կառավարում (ՋՌՀԿ)/Ախուրյան գետ, փուլ 1» ծրագիր։

Ծրագրի նպատակը՝ Կապսի ջրամբարի կառուցում։
Ակնկալվող արդյունքները՝ Կառուցվող պատվարի բարձրություն - 30 մ։
[bookmark: _GoBack]Ծրագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքները և վճարումները 31.12.2021թ. դրությամբ՝  Աղյուսակ 4 

Ծրագրի ընթացիկ իրավիճակը՝
Ներկայումս շարունակվում է «Կապսի ջրամբարի և օժանդակ կառուցվածքների կառուցում» շինարարության կապալառուի ընտրության նպատակով մրցութային գործընթացը։ Մրցույթի առաջարկների ներկայացման հրավերներն 2021թ․-ի նոյեմբերի 1-ին ուղարկվել են նախաորակավորում անցած 2 կազմակերպություններին։  Նախատեսվում է շինարարական աշխատանքները մեկնարկել 2022թ.՝  շուրջ  3 տարի (33 ամիս) տևողությամբ:
Ծրագրի շրջանակներում, միայն ՀՀ կառավարության միջոցներով, նախատեսվում է նաև Շիրակի մարզի Ջրաձոր համայնքի վերաբնակեցում 2021-2024թթ. ընթացքում։ 
Այս պահին ընթանում է նախագծման խորհրդատուի ընտրության մրցութային գործընթացի ավարտական փուլը, իսկ իրավախորհրդատուի ընտրության մրցութային գործընթացն ավարտվել է և կնքվել է պայմանագիր է։
Ծրագիրն իրականացվում է Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի կողմից։

