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Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական (ՎԶԵԲ), Եվրոպական  ներդրումային (ԵՆԲ) բանկերի և Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի 
(ԵՄ ՀՆԾ) աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիր» վարկային և դրամաշնորհային համաձայնագրերի վերաբերյալ


Վարկային և դրամաշնորհային համաձայնագրերի անվանումները՝ Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական (ՎԶԵԲ), Եվրոպական ներդրումային (ԵՆԲ) բանկերի և Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի (ԵՄ ՀՆԾ) աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիր»

Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիրը համատեղ ֆինանսավորվում է ՎԶԵԲ (7 մլն ԱՄՆ դոլար), ԵՆԲ (7 մլն ԱՄՆ դոլար) վարկային և ԵՄ ՀՆԾ (7 մլն ԱՄՆ դոլար), ՎԶԵԲ (809,621.42 Եվրո) դրամաշնորհային միջոցներով (առանց հարկերի)
[bookmark: _Hlk24357585][bookmark: _Hlk24367734]ՎԶԵԲ Վարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվ՝ 19.07.2013թ.
ՎԶԵԲ վարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվ՝ 29.06.2015թ.
ՎԶԵԲ վարկային համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 7 մլն ԱՄՆ դոլար
ՎԶԵԲ վարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ փոփոխական տոկոսադրույք՝ յուրաքանչյուր առհանման հայտում նշվում է տոկոսադրույքը
ՎԶԵԲ վարկի փակման ամսաթիվը՝ 31.12.2018թ., սակայն ըստ համաձայնագրի նոր փոփոխության, որը կնքման փուլում է, նախատեսվում է 31.12.2022թ.
ՎԶԵԲ վարկային համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝ 2016-2029թթ.

[bookmark: _Hlk24361136]ԵՆԲ ֆինանսական պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվ՝ 27.06.2014թ.
ԵՆԲ ֆինանսական պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվ՝ 05.02.2015թ.
ԵՆԲ ֆինանսական պայմանագրով վարկի նախատեսված գումարը՝ 7 մլն ԱՄՆ դոլար
ԵՆԲ ֆինանսական պայմանագրով վարկի նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ յուրաքանչյուր մասհանման հայտում նշվում է տոկոսադրույքը
ԵՆԲ վարկի փակման ամսաթիվը՝ 31.12.2022թ.՝ համաձայն 24.07.2020թ.-ին ստորագրված և 31.07.2020թ. հաստատված ԵՆԲ ֆինանսական պայմանագրի փոփոխության։ ԵՆԲ ֆինանսական պայմանագրի նոր փոփոխությունը կնքման փուլում է, որով փակման ամսաթիվը կերկարաձգվի մինչ 30.06.2023թ.:  
ԵՆԲ ֆինանսական պայմանագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝ 2020-2045թթ. (տոկոսադրույքների հաշվառումը կատարվում է 
ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից)

[bookmark: _Hlk24361630]ԵՄ ՀՆԾ դրամաշնորհային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվ՝ 06.08.2014թ.
ԵՄ ՀՆԾ դրամաշնորհային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվ՝ 04.11.2014թ.
ԵՄ ՀՆԾ դրամաշնորհային համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 7 մլն ԱՄՆ դոլար
ԵՄ ՀՆԾ դրամաշնորհային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ դրամաշնորհի նկատմամբ տոկոսադրույք չի կիրառվում
ԵՄ ՀՆԾ դրամաշնորհային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 30.12.2023թ.:
ԵՄ ՀՆԾ դրամաշնորհային համաձայնագրով նախատեսված դրամաշնորհի մարման սկիզբը և ավարտը՝ դրամաշնորհը վերադարձման (մարման) ենթակա չէ։

ՎԶԵԲ դրամաշնորհային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվ՝ 11.06.2015թ.
ՎԶԵԲ դրամաշնորհային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվ՝ 24.06.2015թ.
ՎԶԵԲ դրամաշնորհային համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 809,621.42 Եվրո
ՎԶԵԲ դրամաշնորհային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ դրամաշնորհի նկատմամբ տոկոսադրույք չի կիրառվում
ՎԶԵԲ դրամաշնորհային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ համաձայնագրի ավարտը պայմանավորված է խորհրդատուի՝ «Ֆիխտներ Ուոթեր ընդ տրանսփորթեյշն» ընկերության վճարումների ավարտով։

Ըստ համաձայնագրերի տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային ծրագրի անվանումը՝ «Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիր»

Ծրագրի նպատակը՝ Երևանի ջրամատակարարման համակարգի բարելավում

Ակնկալվող արդյունքները՝  111.3կմ փողոցային ջրագծի և 95.1 կմ մուտքագծի հիմնանորոգում, 8958 հատ անհատական ջրաչափական հորերի տեղադրում – Ծրագրի շրջանակներում առաջանալիք խնայողությունների հաշվին կկատարվեն լրացուցիչ աշխատանքներ, որոնց ծավալները նախագծահետազոտական աշխատանքներից հետո կհստակեցվեն։ 

Ծրագրի խորհրդատու՝ «Ֆիխտներ Ուոթեր ընդ տրանսփորթեյշն և «Ջրտուք» ՀՁ
Ծրագրի խորհրդատուի անվանումը՝ «Երևանի Ջրամատակարարման Համակարգի Բարելավման Ծրագիր – Ծրագրի Իրագործման Աջակցություն՝ ներառյալ նախագծում»
Պայմանագրի գումար ՎԶԵԲ վարկից՝ 229,115.36 Եվրո (առանց հարկեր)
Պայմանագրի գումար ՎԶԵԲ դրամաշնորհից՝ 809,621.42 Եվրո (առանց հարկեր)
Պայմանագրի ստորագրման և ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվ՝ 17.06.2015թ.

Ծրագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքները և վճարումները՝  
Աղյուսակ 3

Ծրագրի ընթացիկ իրավիճակը՝ Ծրագրի աշխատանքային նախագիծը մշակվել է 5 փաթեթով։ Ներկայումս ավարտվել է 3 փաթեթով նախատեսված շինարարական աշխատանքները, որոնց մրցույթը և շինարարական աշխատանքների մեկնարկը իրականացվել է դեռևս 2016թ. «Երևան Ջուր» ՓԲԸ կողմից։ 23.02.2017թ. № 191-Ա որոշմամբ ծրագիրն իրականացվել է «Ջրային տնտեսության ԾԻԳ» ՊՀ-ի կողմից։ Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքներ, առանձնատների մոտ անհատական ջրաչափերի փոխարինման, դիտահորերի տեղադրման, 30 մղիչ հնամաշ պոմպերի փոխարինման և այլ աշխատանքներ Էրեբունի, Արաբկիր, Քանաքեռ, Զեյթուն, Կենտրոն, Այգեստան, Նորք-Մարաշ թաղամասերում։ Շինարարական աշխատանքները դադարեցված են եղել շինարարության վերահսկողության խորհրդատուի՝ «Ֆիխտներ Ուոթեր ընդ տրանսփորթեյշն» ընկերության, պայմանագրի ավարտման և չվճարված գումարների պատճառով։ Դրամաշնորհային համաձայնագրի փոփոխությունը դոնորի և ՀՀ ՖՆ  միջև կնքվել է 05.03.2021թ։  «Ֆիխթներ Ուոթեր ընդ տրնսփորթեյշն» ընկերության պայմանագրի փոփոխությունը կնքվել է 22.03.2021թ. և կատարվել է պարտքերի վճարման գործընթաց։ Շինարարական աշխատանքները վերամեկնարկել են 2021թ. հունիսին և ամբողջությամբ ավարտվել 2021թ. տարեվերջին և կատարվել են բոլոր նախատեսված վճարումները։ Ընթացքի մեջ են Հաղթանակ, Սիլիկյան, Մալաթիա, Խարբերդ թաղամասերի և Արարատյան պոմպակայանի վերականգնման աշխատանքների իրականացման խորհրդատուների ընտրության մրցութային և պայմանագրերի կնքման գործընթացները։
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