

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Վերականգնման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Հայաստանի էներգետիկ անցումն ապահովող ծրագրի» վերաբերյալ

Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝ Վերականգնման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Հայաստանի էներգետիկ անցումն ապահովող ծրագիր»

Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 08.08.2024թ.

Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 19.02.2025թ.

Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 40 մլն ԱՄՆ դոլար

Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ բազային դրույքաչափ (SOFR Index) + ՀԲ փոփոխական սփրեդ.

Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 30.06.2029թ.

Համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝
15.07.2039թ. - 15.01.2049թ.

Ըստ համաձայնագրի տրամադրված վարկային ծրագրի անվանումը՝ Հայաստանի էներգետիկ անցումն ապահովող ծրագիր

Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝ Հայաստանի էներգետիկ անցումն ապահովող ծրագիր

Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 03.02.2025թ.

Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 03.02.2025թ.

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 40 մլն ԱՄՆ դոլար

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ բազային դրույքաչափ (SOFR Index) + ՀԲ փոփոխական սփրեդ.

Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 30.06.2029թ.

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝
15.07.2039թ. - 15.01.2049թ.

Ծրագրի նպատակը՝ ապահովել ավելացված վերականգնվող էներգետիկ կարողությունների ինտեգրումը էլեկտրահաղորդման ցանցում և բարելավել էլեկտրահաղորդման ընկերության առևտրային կենսունակությունը:

Ակնկալվող արդյունքները՝ Ծրագրի իրականացման արդյունքային ոլորտներն են՝

- Ենթակայանների հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացում
- Գործառնական բարելավումներ
- Մեծածախ էներգետիկ շուկայի հետագա ազատականացում

- Սակագնային նոր մեթոդաբանության ներդրում
- Ընկերության կողմից միջազգային վարկային վարկանիշի ստացում
- Կորպորատիվ կառավարման համակարգերի բարելավում և արդիականացում

Ծրագրի ընթացիկ իրավիճակը՝

2024թ. դեկտեմբերին հայտարարված «Տեխնիկական աջակցության և վերահսկման խորհրդատուի» ծառայությունների ձեռքբերման նախատրակավորման ընթացակարգը 2025թ. հունվարին հայտարարվել է չկայայացած՝ հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին կետի 1-ին ենթակետը:

2025թ. փետրվարին հայտարարվել է «Հայաստանի էներգետիկ անցումն ապահովող ծրագրի ցուցանիշների հավաստիացման խորհրդատուի» ծառայությունների ձեռքբերման նախատրակավորման ընթացակարգ, որի արդյունքում հայտ ներկայացրած «Փարվանյան Քոնսալթինգ» ՍՊԸ-ն ներառվել է նախատրակավորված մասնակիցների ցուցակում: Մարտի 21-ին ընկերության կողմից ստացվել է մասնակցության հայտ:

Ծրագիրն իրականացվում է «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ կողմից: